
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA
QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA

PONTO 1

DESCRIMINAÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03

TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11,47% 8.635,21 100,00%
R$ 8.635,21

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 8.635,21
100,00% 100,00% 100,00%

3 DEMOLIÇÕES 0,91% 686,63 100,00%
R$ 686,63

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 686,63
100,00% 100,00% 100,00%

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 11,33% 8.534,31 20,00%
R$ 1.706,86

60,00%
R$ 5.120,58

20,00%
R$ 1.706,86

R$ 8.534,31
20,00% 80,00% 100,00%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,66% 8.028,96 20,00%
R$ 1.605,79

60,00%
R$ 4.817,38

20,00%
R$ 1.605,79

R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%

6 CALÇADA 7,71% 5.805,14 0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 2.902,57

50,00%
R$ 2.902,57

R$ 5.805,14
0,00% 50,00% 100,00%

7 QUIOSQUE 57,74% 43.481,61 20,00%
R$ 8.696,32

50,00%
R$ 21.740,81

30,00%
R$ 13.044,48

R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 100,00%

8 SERVIÇOS FINAIS 0,18% 134,47 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 134,47

R$ 134,47
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 75.306,33 28,33% R$ 21.330,81 45,92% R$ 34.581,34 25,75% R$ 19.394,18 R$ 75.306,33
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