UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORACAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA  |ART -
PONTO 4
— i VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
DESCRIMINACAO PE TOTAL
M © SO ITEM % ACUMULADO| % [ACUMULADO % ACUMULADO o
) R$ 8.336,05 R$ 0,00 R$ 0,00
2 |IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIA| 10,67% 8.336,05 100,00% $ 0,00% J 0,00% $ R$ 8.336,05
100,00% 100,00% 100,00%
R$ 944,75 R$ 0,00 R$ 0,00
3 |DEMOLICOES 1,21% 944,75 100,00% 0,00% 0,00% R$ 944,75
g ° ° 100,00% ° [ 100,00% ° 100,00% $
) ) R$ 1.690,19 R$ 5.070,57 R$ 1.690,19
4 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E GAS | 10,81% 8.450,95 20,00% 60,00% 20,00% R$ 8.450,95
¢ ° ° 20,00% °l 80,00% ° 100,00% $
i ] R$ 1.605,79 R$ 4.817,38 R$ 1.605,79
5 |[INSTALAGOES ELETRICAS 10,27% 8.028,96 20,00% 60,00% 20,00% R$ 8.028,96
¢ ° ° 20,00% °l 80,00% ° 100,00% 5
R$ 0,00 R$ 4.361,24 R$ 4.361,24
6 |CALCADA 11,16% 8.722.48 0,00% 50,00% 50,00% R$ 8.722,48
g ° ° 0,00% °l 50,00% ° 100,00% $
R$ 8.696,32 R$ 21.740,81 R$ 13.044,48
7 |auiosaue 5564% | 43.481,61 20,00% $ 50,00% $ 30,00% $ R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185,02
8 |SERVICOS FINAIS 0,24% 185,02 0,00% TR 0,00% oTo0 100,00% 0TI R$ 185,02
TOTAL DA PARCELA 100,00% | R$ 78.149,81 | 27,22% | R$ 21.273,10 | 46,05% | R$ 35.989,99 | 26,73% | R$ 20.886,72 | R$ 78.149,81




