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PONTO 4

DESCRIMINAÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03

TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10,67% 8.336,05 100,00%
R$ 8.336,05

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 8.336,05
100,00% 100,00% 100,00%

3 DEMOLIÇÕES 1,21% 944,75 100,00%
R$ 944,75

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 944,75
100,00% 100,00% 100,00%

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 10,81% 8.450,95 20,00%
R$ 1.690,19

60,00%
R$ 5.070,57

20,00%
R$ 1.690,19

R$ 8.450,95
20,00% 80,00% 100,00%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,27% 8.028,96 20,00%
R$ 1.605,79

60,00%
R$ 4.817,38

20,00%
R$ 1.605,79

R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%

6 CALÇADA 11,16% 8.722,48 0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 4.361,24

50,00%
R$ 4.361,24

R$ 8.722,48
0,00% 50,00% 100,00%

7 QUIOSQUE 55,64% 43.481,61 20,00%
R$ 8.696,32

50,00%
R$ 21.740,81

30,00%
R$ 13.044,48

R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 30,00%

8 SERVIÇOS FINAIS 0,24% 185,02 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 185,02

R$ 185,02
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 78.149,81 27,22% R$ 21.273,10 46,05% R$ 35.989,99 26,73% R$ 20.886,72 R$ 78.149,81

ITE
M

VALOR DO 
ITEM


