
R$ % R$ % R$ % R$ %

56.553,51 33,33% 56.553,51 33,33% 56.570,48 33,34% 169.677,49 31,28%

109.296,67 33,33% 109.296,67 33,33% 109.329,46 33,34% 327.922,79 60,45%

911,67 33,33% 911,67 33,33% 911,94 33,34% 2.735,28 0,50%

1.351,86 33,33% 1.351,86 33,33% 1.352,27 33,34% 4.056,00 0,75%

8.691,81 33,33% 8.691,81 33,33% 8.694,42 33,34% 26.078,03 4,81%

3.179,44 33,33% 3.179,44 33,33% 3.180,40 33,34% 9.539,28 1,76%

645,95 33,33% 645,95 33,33% 646,14 33,34% 1.938,03 0,36%

178,84 33,33% 178,84 33,33% 178,89 33,34% 536,56 0,10%

180.809,74 33,33% 180.809,74 33,33% 180.863,99 33,34% 542.483,46 ######

180.809,74 361.619,47 542.483,46

12/04/17

CREA 205.500

ART nº 7999813

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)

TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

Carolina Becker Porto Fransozi

Responsável Técnica

7.0 Reconstituição do calçamento R$ 1.938,03

8.0 Limpeza R$ 536,56

5.0
Lançamento/aplicação manual de concreto em 

fundações + concreto FCK 20 MPA
R$ 26.078,03

6.0
Remoção de placas de sinalização turística e suportes 

existentes
R$ 9.539,28

3.0
Escavação manual para colocação de suportes e semi-

pórticos
R$ 2.735,28

4.0
Utilização de caminhão munck para instalação dos 

semi-pórticos
R$ 4.056,00

1.0
Confecção de placas em chapas de alumínio 2,00mm e 

aço galvanizado #18, refletivas, e implantação R$ 169.677,49

2.0
Confecção de suportes em aço galvanizado de 3,50m x 

2'' 2,65mm e de semi-pórticos Tipo I e implantação R$ 327.922,79

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL ITEM 

(R$)

PERíODO (TRIMESTRAL)
TOTAL

MÊS (1) MÊS (2) MÊS (3)


