UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA

Identificac@o do projeto:RECAPEAMENTO DA AVENIDA BENTO GONCALVES Data de elaboracédo: dezembro de 2013 Autor: Arg. Elise Lopes Dutra - CAU: A46844-4
Endereco: Avenida Bento Gongalves entre Marcilio Dias e Av. Ferreira Viana Ultima revisdo:Janeiro/ 2015 Revisor: Arg. Pablo Crespi - CAU: 250066
Tipo de intervencdo: Capeamento e Recapeamento ART/ RRT: 7129657 / 2841271 Database: Setembro 2014 c/ desoneracao
Destino : PAC 2 - pavimentacao de vias estruturantes Area da Intervencéo: 30.691,47m?2 BDI:
~ PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
ITEM DESCRIMINACAO PESO | VALOR DO ITEM TOTAL %
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 5.314,10 R$ 0,00 R$ 0,00
1. Servigos iniciais 0,30%|R$ 5.314,10 100,00% $ . 0,00% $0, 0,00% $0, R$ 5.314,10
100,00% 100,00% 100,00%
R$ 31.51 R R
2. Recuperacéo prévia de pavimento - sobre paralelepipedo ou asfalto 1,80%|R$ 31.510,66 100,00% HER DR 0,00% $0,00 0,00% $0,00 R$ 31.510,66
100,00% 100,00% 100,00%
. . R$ 507.652,78 R$ 507.652,78 R$ 435.130,95
3. Recapeamento da Via Carrocavel - sobre asfalto 82,84%|R$ 1.450.436,51 35,00% $ 35,00% $ 30,00% $ R$ 1.450.436,51
35,00% 70,00% 100,00%
- . " R$ 0, R$ 17.601,17 R$ 17.601,17
4. Rampas de acessibilidade e piso tatil 2,01%|R$ 35.202,34 0,00% S0 50,00% SRR U 50,00% SEE U R$ 35.202,34
0,00% 50,00% 100,00%
R$ 11.067,16 R$ 11.067,16 R$ 9.486,14
5. Drenagem 1,81%|R$ 31.620,46 35,00% $ 35,00% $ 30,00% $ R$ 31.620,46
35,00% 70,00% 100,00%
T R$ 0,00 R$ 38.516,73 R$ 57.775,09
6. Sinalizagdo 5,50%|R$ 96.291,82 0,00% £ 40,00% : 60,00% & R$ 96.291,82
0,00% 40,00% 100,00%
7. Sinalizagdo de Obra 0,93%|R$ 16.219,59 30,00% RS 4.865,88 35,00% R$ 5.676,86 35,00% R$5.676,86 R$ 16.219,59
30,00% 65,00% 100,00%
. . R$ 4.944,06 R$ 9.888,12 R$ 9.888,12
8. Ensaios tecnolégicos de asfalto 1,41%|R$ 24.720,29 20,00% $ 40,00% $ 40,00% $ R$ 24.720,29
20,00% 60,00% 100,00%
. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.541,45
9. Limpeza 3,40%|R$ 59.541,45 0,00% $ 0,00% $ 100,00% $ R$ 59.541,45
0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$1.750.857,22( 32,29%| R$ 565.354,63| 33,72%| R$590.402,81| 33,99%| R$ 595.099,78| R$ 1.750.857,22 100,00%




