
VALOR DAS MESES

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PRAÇA ARATIBA 

% R$

1.0 Serviços preliminares 7,32% 4.106,68 100,00 4.106,68

2.0 Acessibilidade - 1 rampa 0,86% 484,41 100,00 484,41

3.0 Pavimentação - incluso passeio 41,80% 23.449,43 100,00 23.449,43

4.0
Equipamentos - Fornecimento e 

Instalação
49,49% 27.765,08 100,00 27.765,08

5.0 Serviços finais 0,53% 295,95 100,00 295,95

SIMPLES 100,00 56.101,55

ACUMULADO 100,00 56.101,55T
O

T
A

L

100,00% 56.101,55

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO
VALOR DAS 

OBRAS E 
SERVIÇOS R$

MESES
MÊS 1


