UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PRACA DA GUABIROBA

VALOR DAS MESES
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO OBRAS E MES 1
SERVICOS R$ % R$

1.0 Servigos preliminares 6,52% 3.837,98 100,00 3.837,98
3.0 [Pavimentacao - com 1 rampa de acessibilidadg 45,70% 26.881,05 100,00 26.881,05
4.0 Equipamentos - Fornecimento e Instala¢éo 47,20% 27.765,08 100,00 27.765,08
5.0 Servicos finais 0,57% 336,78 100,00 336,78
z SIMPLES 100,00 58.820,89
5 99,99% 58.820,89

= ACUMULADO 100,00 58.820,89




