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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2014
OBRA: ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONTRATO 0371.562-30-ME

) VALOR DAS MESES MESES MESES
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO OBRAS E MES 1 MES 2 MES 3
SERVICOS R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 7,250% 16.980,04 8.531,82 8.448,22
Praca da Guabiroba 1,640% 3.837,98 100,00 3.837,98
Parque Dom Ant6nio Zatera 2,010% 4.693,84 100,00 4.693,84
Parque da Baronesa 1,850% 4.341,54 100,00 4.341,54
Praga Aratiba 1,750% 4.106,68 100,00 4.106,68
2.0 ACESSIBILIDADE 0,210% 484,41 0,00 484,41
Praga da Guabiroba
Parque Dom Anténio Zatera
Parque da Baronesa
Praga Aratiba 0,210% 484,41 100,00 484,41
3.0 PAVIMENTAGAO 44,550%| 104.273,69 54.680,80 49.592,89
Praca da Guabiroba 11,480% 26.881,05 100,00 26.881,05
Parque Dom Ant6nio Zatera 11,880% 27.799,75 100,00 27.799,75
Parque da Baronesa 11,170% 26.143,46 100,00 26.143,46
Praca Aratiba 10,020% 23.449,43 100,00 23.449,43
4.0 B RGN ECINE 47,440%| 111.060,32 111.060,32
INSTAL.
Praga da Guabiroba 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08
Parque Dom Antbnio Zatera 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08
Parque da Baronesa 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08
Praga Aratiba 11,860% 27.765,08 100,00 27.765,08
5.0 SERVIGOS FINAIS 0,560% 1.295,74 1.295,74
Praca da Guabiroba 0,140% 336,78 100,00 336,78
Parque Dom Anténio Zatera 0,150% 340,47 100,00 340,47
Parque da Baronesa 0,140% 322,54 100,00 322,54
Praga Aratiba 0,130% 295,95 100,00 295,95
3;' SIMPLES 27,00% | 63.212,62 | 25,00% | 58.525,52 48,00% | 112.356,06
I6 100,000% 234.094,20
et ACUMULADO 27,00% | 63.212,62 | 52,00% | 121.738,14 | 100,00% | 234.094,20




