
OBRA:  REFORMA DO GINÁSIO DO COLÉGIO PELOTENSE

ITEM DESCRIÇÃO

2.0 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4.0 MOVIMENTOS DE CARGA

5.0 INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO PROFUNDA E VIGAS BALDRAME)

6.0 SUPER - ESTRUTURA

7.0 ALVENARIAS E PAINÉIS

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.0 FERRAGENS E VIDROS

10.0 ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO

11.0 COBERTURAS

12.0 FORRO - SALA DE JOGOS

13.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

14.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
DATA:       abril 2014

ORÇAMENTO : EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

LOCAL : AVENIDA BENTO GONÇALVES, 4521 - PELOTAS/RS

15.0 REVESTIMENTO DE PISOS

16.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

17.0 LOUÇAS E METAIS

18.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

19.0 ELETRICA - SPDA 

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

21.0 PINTURA

22.0 KIT BÁSICO-MATERIAIS ESPORTIVOS

23.0 INCÊNDIO

24.0 REDE DE GÁS

25.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

TOTAL GERAL 



 VALOR (R$)/BDI INCLUSO %

22.89% R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

                                       20,956.46 0.95% 20,956.46 100.00 100.00 - - 100.00

                                       43,600.70 43,600.70 100.00 100.00 100.00

                                            835.48 0.04% 835.48 100.00 100.00 - - 100.00

                                     140,350.78 6.39% 84,210.47                  60.00 60.00 28,070.16                   20.00 80.00

                                     183,591.75 8.36% - - - 36,718.35                   20.00 20.00

                                     124,544.13 5.67% - - -

                                       14,224.74 0.65% - - - - - -

                                       79,519.02 3.62% - - - - - -

                                     122,021.50 5.56% - - - - - -

                                     255,621.68 11.64% - - - 102,248.67                   40 40

                                         3,915.64 0.18% - - - - - -

                                         7,382.35 0.34% - - - 2,214.71                     30 30

                                     148,360.03 6.76% - - - - - -

MÊS 01 MÊS 02

                                     446,250.27 20.32% - - - 44,625.03                   10.00 10.00

                                       69,723.84 3.18% 6,972.38                    10.00 10.00 10.00

                                       37,253.60 1.70% - - - - - -

                                     166,521.76 7.58% 41,630.44                          25.00          25.00 8,326.09                             5.00          30.00 

                                       22,396.48 1.02%

                                     107,153.00 4.88% - - - - - -

                                     113,205.87 5.16% - - - - - -

                                       49,795.95 2.27% - - - - - -

                                       31,232.08 1.42% - - 1,561.60                       5 5

                                         2,625.50 0.12%

                                         4,847.02 0.22%

2,195,929.62                                  98.01% R$ 198,205.93 9.03% 9.03% R$ 223,764.60 10.19% 19.22%



R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

100.00 100.00 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

14,035.08                   10.00 90.00 14,035.08                     10.00 100.00 - - 100.00

36,718.35                   20.00 40.00 55,077.52                  30.00 70.00 55,077.52                  30.00 100.00

37,363.24                   30.00 30.00 62,272.07                  50.00 80.00 24,908.83                  20.00 100.00

- - - - - - 1,422.47                    10.00 10.00

- - - - - - - - -

- - - - - - 6,101.08                      5 5

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - 30 - - 30 - - 30

- - - 29,672.01                     20 20 59,344.01                  40.00 60.00

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

10.00 10.00 -                            10.00

- - 10.00 20,917.15                     30 40.00 27,889.54                    40 80.00

- - - - - - - - -

33,304.35                           20.00          50.00          50.00          50.00 

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - 5 - - 5 - - 5

2,100.40                       80 80 80

R$ 121,421.02 5.53% 24.75% R$ 184,074.22 8.38% 33.13% R$ 174,743.45 7.96% 41.09%



R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

100.00 100.00 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

100.00 - - 100.00 - - 100.00

- - 10.00 - - 10.00 10.00

- - - - - - - - -

- - 5 - - 5 5.00

127,810.84                50.00 90.00 25,562.17                  10 100.00

- - - -

5,167.65                     70 100 - - 100 100.00

59,344.01                 40.00 100.00

MÊS 07 MÊS 08MÊS 06

-                           10.00 89,250.05                  20.00 30.00 44,625.03                10.00 40.00

13,944.77                 20.00 100.00 100.00 100.00

- - -

         50.00          50.00          50.00 

- - - - - - 10,715.30         10.00 10.00

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - 5 - - 5 3,123.21         10.00 15.00

80 80 80.00

,

R$ 78,456.43 3.57% 44.66% R$ 217,060.89 9.88% 54.54% R$ 84,025.70 3.83% 58.37%



R$  % % ACUM. R$  % % ACUM. R$  % % ACUM.

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

100.00 100.00 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

10.00 8,534.84                     60.00 70.00 4,267.42                    30 100.00

- - - 39,759.51                  50.00 50.00

5.00 85,415.05                   70.00 75.00 30,505.38                  25.00 100.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

- - 783.13                           20 20.00 - -

100.00 100.00 - - 100.00

- - 100.00 - - 100.00

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11

44,625.03                  10 50.00 - - 50.00 - - 50.00

- - 100.00 - - 100.00 - - 100.00

11,176.08                     30 30.00

         50.00          50.00 33,304.35                          20.00           70.00 

6,718.94                             30.00          30.00 15,677.54                          70.00         100.00 

21,430.60         20.00 30.00 32,145.90                                  30.00 60.00 21,430.60                                 20.00 80.00

22,641.17                20.00 20.00 33,961.76                   30.00 50.00 33,961.76                  30.00 90.00

- - - - - - -

9,369.62         30.00 45.00 9,369.62         30.00 75.00 75.00

80.00 80.00 525.10                               20.00 100.00

R$ 98,066.43 4.47% 62.84% R$ 176,929.25 8.06% 70.89% R$ 190,607.74 8.68% 79.57%

Resp. Técnica: Arq. Angela Cristina Bosenbecker - cau A-31.414-5



R$  % % ACUM.

- - 100.00

100.00

- - 100.00

- - 100.00

- - 100.00

- - 100.00

- - 100.00

39,759.51                    50 100.00

- - 100.00

- - 100.00

3,132.51                      80 100.00

- - 100.00

- - 100.00

MÊS 12

223,125.14                  50 100.00

- - 100.00

26,077.52                    70 100.00

49,956.53                            30.00           100.00 

          100.00 

21,430.60                                   20.00 100.00

22,641.17                  20.00 100.00

49,795.95                  100.00 100.00

7,808.02           25.00 100.00

100.00

4,847.02         100.00 100.00

R$ 448,573.97 20.43% 100.00%

Resp. Técnica: Arq. Angela Cristina Bosenbecker - cau A-31.414-5


