PREFEITURA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PRACA ARATIBA

VALOR DAS MESES
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO OBRAS E MES 1
SERVICOS R$ % R$

1.0 Servigos preliminares 7,32% 4.106,68 100,00 4.106,68

2.0 Acessibilidade - 1 rampa 0,86% 484,41 100,00 484,41

3.0 Pavimentagéo - incluso passeio 41,80% 23.449,43 100,00 23.449,43

4.0 Equipamentos - Formecimento e 49,49%| 27.765,08 | 100,00 27.765,08
Instalacao

5.0 Servigos finais 0,53% 295,95 100,00 295,95

< SIMPLES 100,00 56.101,55

5 100,00% 56.101,55

et ACUMULADO 100,00 56.101,55




