
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PRAÇA DA GUABIROBA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DAS MESES

% R$

1.0 Serviços preliminares 6,52% 3.837,98 100,00 3.837,98

3.0 Pavimentação - com 1 rampa de acessibilidade 45,70% 26.881,05 100,00 26.881,05

4.0 Equipamentos - Fornecimento e Instalação 47,20% 27.765,08 100,00 27.765,08

5.0 Serviços finais 0,57% 336,78 100,00 336,78

SIMPLES 100,00 58.820,89

ACUMULADO 100,00 58.820,89

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO
VALOR DAS 

OBRAS E 
SERVIÇOS R$

T
O

T
A

L

99,99% 58.820,89

MESES
MÊS 1


