PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE - PARQUE DOM ANTONIO ZAT ERA

VALOR DAS MESES
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO OBRAS E MES 1
SERVICOS R$ % R$
1. Servicos preliminares 7,75% 4.693,84 100,00 4.693,84
3. Pavimentacéo - incluso passeio 45,87% 27.799,75 100,00 27.799,75
4, SRS B e 45.82%| 27.765,08 | 100,00 27.765,08
Instalacdo

5. Servigos finais 0,56% 340,47 100,00 340,47
z SIMPLES 100,00 60.599,14
5 100,00% 60.599,14
= ACUMULADO 100,00 60.599,14




