PREFEITURA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

Identificagdo do projeto: PAVIMENTAGAO AV JOAO JA

Data de elaboragdo: Dezembro/2013

Endereco: AV JOAO JACOB BAINY

Ultima revisdo: Maio/2015

Tipo de intervengdo: PAVIMENTAGAO

ART/ RRT: 3384296/ 7920055 / 8018170 e 7910866/ 7956705

Destino : PAC 2 - pavimentagéo de vias estruturantes

Area de Interveng&o: 15.352,79m?2

X PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCE
ITEM EESEHMNARRS =8 R E =T % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO %
o, o R$ 68.018,330 o, R$ 40.811,00 o, R$ 40.811,00 o R$ 40.811,00 o, R$ 40.811,00 o R$ 40.810,97
1. SERVICOS INICIAIS 5,38%|R$ 272.073,30 25,00% 5.00% 15,00% 10.00% 15,00% 55.00% 15,00% 70.00% 15,00% 85.00% 15,00% 00.00%
& o, o R$ 304.405.,61 o, R$ 304.405,61 o R$ 304.405,61 o R$ 304.405,61 o, R$ 304.405,60 o R$ 0,00
2. PAVIMENTAGAO 30,10%|R$ 1.522.028,04 20,00% 0.00% 20,00% 20,00% 20,00% 50,00% 20,00% 0.00% 20,00% 100,00% 0,00% 00,00%
5 o, o R$ 0,00 o, R$ 0,00 o, R$ 119.571,55 o R$ 139.500,14 o, R$ 139.500,15 o R$ 0,00
3. ROTATORIA 7,88%|R$ 398.571,84 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 30,00% 0.00% 35,00% 5.00% 35,00% 100.00% 0,00% 00.00%
o, o R$ 0,00 o, R$ 220.651,14 o, R$ 330.976,71 o R$ 330.976,71 o, R$ 220.651,15 o R$ 0,00
4. DRENAGEM 21,82%|R$ 1.103.255,71 0,00% 0.00% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 00,00%
o, o R$ 0,00 o, R$ 90.479,46 o, R$ 135.719.19 o R$ 90.479,46 o, R$ 135.719,18 o R$ 0,00
5. ESGOTO CLOACAL 8,95%|R$ 452.397,29 0,00% 0.00% 20,00% 20.00% 30,00% 50.00% 20,00% 70.00% 30,00% 100.00% 0,00% 00.00%
PARADAS DO TRANSPORTE o o R$ 0,00 o, R$ 0,00 o, R$ 0,00 o R$ 0,00 o, R$ 23.686,88 o R$ 23.686,87
6. COLETIVO 0,94%|R$ 47.373,75 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 50,00% 50.00% 50,00% 100.00%
o o R$ 0,00 o R$ 0,00 o R$ 0,00 o, R$ 213.929,81 o R$ 249.584,78 o, R$ 249.584,77
7. PASSEIOS E RAMPAS 14,10%|R$ 713.099,36 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 30,00% 30.00% 35,00% 55.00% 35,00% 100.00%
o, o R$ 0,00 o, R$ 0,00 o, R$ 0,00 o R$ 90.332,84 o, R$ 105.388,31 o R$ 105.388,30
8. PAISAGISMO 5,96%|R$ 301.109,45 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 30,00% 30.00% 35,00% 55.00% 35,00% 100.00%
- i N N R$ 0,00 N R$ 0,00 N R$ 0,00 N R$ 0,00 N R$ 21.170,46 N R$ 21.170,46
9. SINALIZAGAO VIARIA 0,84%|R$ 42.340,92 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 50,00% 50.00% 50,00% 00.00%
o o, R$ 15.772,59 o R$ 15.772,59 o R$ 15.772,59 o, R$ 15.772,59 o R$ 15.772,57 o R$ 0,00
10. (CONTROLE TECNOLOGICO 1,56%|R$ 78.862,93 20,00% 20.00% 20,00% 10.00% 20,00% 50.00% 20,00% 80.00% 20,00% 100.00% 0,00% 00.00%
ELETRICA - o, o R$ 0,00 o, R$ 0,00 o, R$ 0,00 o R$ 27.137,78 o, R$ 31.660,74 o R$ 31.660,75
1 REQUALIFICACAO DA REDE 1,79%|R$ 90.469,27 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 30,00% 30,00% 35,00% 65,00% 35,00% 100,00%
12, |LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,68%|R$ 34.390,25 0,00% Fé%%%" 0,00% F(‘fo%%‘) 0,00% %?o%%o 0,00% Fé%%’%o 0,00% %?o%%o 10000% (% gg;gggzzs
TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$ 5.055.962,11 7,68%| R$ 388.196,53 13,29%| R$ 672.119,80, 18,74%| R$ 947.256,65 24,79%| R$ 1.253.345,94 25,48%( R$ 1.288.350,82 10,02%| R$506.692,37
Identificacéo do projeto: PAVIMENTACAO ZEFERINO COSTA Data de elaboragéo: ABRIL/2015
Endereco: Zeferino Costa / Trecho entre Av. Salgado Filho e Av. Assis Brasil Ultima revisdo: JUNHO/2015
Tipo de intervengéo: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBIL ART/ RRT: 7920176 / 3385942
Destino : PAC 2 - Pavimentag&o de vias estruturantes Area da Intervencgéo: 20.684,44 m2
R$ 103.877,03 R$ 34.625,68 R$ 34.625,68
1 [SERVICOS INICIAIS 6,66% R$ 346.256,76 30,00% 30.00% 10,00% 20.00% 10,00% 50,00% 10,00%
~ R$ 269.062,37 R$ 403.593,55 R$ 403.593,55
2 |PAVIMENTACAO 51,74% R$ 2.690.623,65 10,00% 70.00% 15,00% 25.00% 15,00% 20.00% 20,00%
R$ 322.775,15 R$ 430.366,87 R$ 322.775,15
3 |DRENAGEM 20,69% R$ 1.075.917,18 30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00% 0,00%
R$ 137.115,59 R$ 228.525,99 R$ 91.410,39
4 |ESGOTO 8,79% R$ 457.051,97 30,00% 30,00% 50,00% 50,00% 20,00% 700,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 90.587,79 R$ 90.587,79
5 |PASSEIOS E RAMPAS 8,71% R$ 452.938,94 0,00% 0.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
— . R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 [SINALIZACAO VIARIA 0,62% R$ 32.113,83 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 3.740,41 R$ 1.246,80
7 |PAISAGISMO 0,24% R$ 12.468,02 30,00% 30.00% 30,00% 30.00% 10,00% 70.00% 0,00%
. R$ 0,00 R$ 0,00 R$9.272,26
8 |ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,59% R$ 30.907,53 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 30,00% 30.00% 30,00%
- R$ 16.619,11 R$ 5.539,70 R$ 5.539,70
9 |ELETRICA 1,07% R$ 55.397,02 30,00% 30,00% 10,00% 20.00% 10,00% 50,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10 |SERVICOS FINAIS 0,89% R$ 46.333,15 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
TOTAL PARCELA 100,00% R$ 5.200.008,05 16,34% R$ 849.449,25 23,02% | R$1.196.979,99 | 18,44% | R$ 959.051,32 12,61%
TOTAL GERAL |—| 3,79%| R$ 388.196,53| 6,55%| R$ 672.119,80| 9,24%| R$ 947.256,65| 12,22%| R$ 1.253.345,94| 20,84%| R$ 2.137.800,07| 16,61%| R$ 1.703.672,36| 9,35%| R$ 959.051,32, 6,39%)|




Autores: Arq. Elise Lopes Dutra CAU A46844-4

ENG Civil Karen B.A. Esperanca CREA133204

ENG Civil Antonio Vianna CREA 65778

ENG elet. André Sedrez CREA 152098

BDI: 30%
LA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12
ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO %o ACUMULADO

R$ 272.073,30 100,00%

R$ 1.522.028,04 | 100,00%

R$ 398.571,84 100,00%

R$1.103.255,71 | 100,00%

R$ 452.397,29 100,00%

R$ 47.373,75 100,00%

R$ 713.099,36 100,00%

R$ 301.109,45 100,00%

R$ 42.340,92 100,00%

R$ 78.862,93 100,00%

R$ 90.459,27 100,00%

R$ 34.390,25 100,00%

R$ 5.055.962,11 | 100,00%

Autor: Eng. Civil Patricia Valtzer da Silva

Revisor: Arg. Kaiser Garcia Fontoura

BDI: 30%
RS 34.625,68 .. | RS 34.625,68 .. |_R$5193851 .. |_RS 34.625,68 . |_R$17.312.82 .
Sheeet8 1 1000% (TEIAOEO0 {15007, (-RESLIBSL 10.00% o2 5,00% T R$346.256,76 | 100,00%
R§ 538.124,73 R$538.124,73 RS 0,00 R$ 638.124.72 RS 0,00
e R 0,00% S 20,00% 2 0.00% S R$2.690.623,65 | 100,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
A 0,00% S 0,00% S 0,00% . 0,00% S R$ 1.075.917,17 | 100,00%
RS 0,00 y RS 0,00 y RS 0,00 y RS 0,00 " RS 0,00 "
o 0,00% S 0,00% S 0,00% . 0,00% S R$ 457.05197 | 100,00%
RSET.084 | 1500 [FSSTH084 | 4,009, | HEAO29989 | g0, 000 1 20.00% [ PEI0SBLTY | pgaspoagoa | 100,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 25.601,06 RS 0,00 R 6.422,77
o 0,00% S 80,00% (28 0,00% . 20,00% |3 420 R$32.11383 | 100,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2.493,60 RS 4.087,21
o 0,00% S 0,00% S 20,00% L0950 a0.00% [ —REAS82 R$ 1246802 | 130,00%
RE9272.26 | so00% [FSBISLST | g0s, A8 0.9 0,00% 5000 1 20,00% (—H8 618150 R$30807,53 | 100,00%
RE553970 | 0,00% A8 0.9 0,00% A8 0.9 0,00% 5000 1 40,000 (—F82215851 R$55397,02 | 100,00%
RS 0,00 y RS 0,00 | Res7.06652 y RS 0,00 |75 9.266,63 y
o 0,00% S e 0,00% . 20,00% |—F8 3280 R$46333,15 | 100,00%
R$ 655.503,21 | 12,44% | R$646.872,76 | 308% | R$159.989,98 | 11,06% | R$575.244,00 | 3,02% | R$156.917,53 | R$5.200.008,04 | 100,00%

R$ 655.503,21| 6,31%| R$ 646.872,76| 1,56%| R$ 159.989,98| 5,61%| R$ 575.244,00| 1,53% R$ 156.917,53| R$ 10.255.970,15| 100,00%




