PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nome da Unidade: UBS Corrientes			Contrato Nº: 265.510-69	
Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº.		Executada: 15/07/2015		Data base:
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO	Área intervenção (m²): 316,48	BDI:	27,00%	RRT nº 331397

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELA 01 (2 meses)		PARCELA 02 (2 meses)		PARCELA 03 (2 meses)		PARCELA 04 (2 meses)		TOTAL
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R$ 5.980,36	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	5.980,36
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	R$ 14.931,89	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	14.931,89
3.	INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRAMES	60,00%	R$ 14.510,33	40,00%	R$ 9.673,55	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	24.183,88
4.	SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)	0,00%	R$ 0,00	60,00%	R$ 145.239,49	40,00%	R$ 96.826,33	0,00%	R$ 0,00	242.065,82
5.	ALVENARIA	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 35.886,20	30,00%	R$ 21.531,72	20,00%	R$ 14.354,48	71.772,40
6.	COBERTURAS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	90,00%	R$ 50.644,49	10,00%	R$ 5.627,17	56.271,65
7.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R$ 0,00	10,00%	R$ 4.371,88	35,00%	R$ 15.301,59	55,00%	R$ 24.045,36	43.718,83
8.	REVESTIMENTOS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	70,00%	R$ 64.175,34	30,00%	R$ 27.503,72	91.679,05
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	65,00%	R$ 1.912,44	25,00%	R$ 735,56	10,00%	R$ 294,22	0,00%	R$ 0,00	2.942,22
10.	ESQUADRIAS									
10.1.	FERRO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 12.726,84	50,00%	R$ 12.726,84	25.453,68
10.2.	MADEIRA	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 2.592,62	80,00%	R$ 10.370,46	12.963,08
10.3.	VIDRO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 5.786,37	5.786,37
10.4.	FERRAGENS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 3.870,78	3.870,78
11.	PINTURAS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 63.385,68	63.385,68
12.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS									
12.1.	EQUIPAMENTOS	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 12.615,06	50,00%	R$ 12.615,06	25.230,12
12.2	ÁGUA FRIA E ESGOTO	10,00%	R$ 5.432,37	20,00%	R$ 10.864,74	25,00%	R$ 13.580,92	45,00%	R$ 24.445,66	54.323,68
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R$ 0,00	30,00%	R$ 11.617,92	15,00%	R$ 5.808,96	55,00%	R$ 21.299,51	38.726,39
14.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00%	R$ 0,00	15,00%	R$ 1.400,19	30,00%	R$ 2.800,39	55,00%	R$ 5.134,04	9.334,62
15.	AR COMPRIMIDO	0,00%	R$ 0,00	30,00%	R$ 1.424,74	35,00%	R$ 1.662,20	35,00%	R$ 1.662,20	4.749,14
16.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 3.814,62	3.814,62
17.	ATERRAMENTO	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 154,22	50,00%	R$ 154,22	308,44
18.	ACESSIBILIDADE	0,00%	R$ 0,00	10,00%	R$ 756,75	20,00%	R$ 1.513,49	70,00%	R$ 5.297,22	7.567,45
19.	IDENTIDADE VISUAL	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 3.459,22	3.459,22
20.	SERVIÇOS FINAIS	10,00%	R$ 352,70	10,00%	R$ 352,70	10,00%	R$ 352,70	70,00%	R$ 2.468,89	3.526,99
	TOTAL GERAL	**5,28%**	**R$ 43.120,09**	**27,24%**	**R$ 222.323,71**	**37,08%**	**R$ 302.581,07**	**30,39%**	**R$ 248.021,49**	**816.046,36**

Arquiteta Jaqueline da silva Peglow

CAU Nº A 67432-0 Matrícula 32325-0

Prefeitura Municipal de Pelotas - Secretaria Municipal de Saúde