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MATRIZ DE RISCOS

Risco Tipo de risco Definigao Alocagao | Impacto Mitigagao
Realizacao de
~ estudos embasados
Redugao / aumento . ~
em informacgdes
da demanda . S
D : . atuais e fidedignas.
Erro de projecdo | projetada nos Publico Alto o
Projecéo de
estudos do Poder d dab d
Concedente emanda baseada
' em indices
confiaveis.
Redugédo / aumento Incentivos tarifarios
Ambiente S:Udsz';“:’;)%ar Publico / | Médio/ | © U0 para
Demanda Macroeconémico desempenho da Privado Alto demanda.
economia. Reequilibrio.
Reducao da Implementacgao pelo
demanda Concedente de
Desvio de modal | permanente por Publico Médio mecanismos que
desvio para o novo visem a
modal concorrente. competitividade.
Interferéncia do Redugdo / aumento
da demanda devido _ . Do
Poder . P Publico Baixo Reequilibrio
Concedente a interferéncia do
Poder Concedente.
Redugédo / aumento
Quilometragem da quilometragem
rodada Erro de projecado | projetada nos Publico Médio Reequilibrio
estudos do Poder
Concedente.
Variacéo da Redugao / aumento
¢ . inesperado da frota .
frota de Ambiente Pudblico / 1 _
, J_— causado pelo . Médio Reequilibrio
veiculos Macroeconémico = Privado
articulares aumento / redugao
P da demanda.
Implantagao pela
Variagéo da Reducio da receita concessionaria de
Receita com Econbémico §ao & Privado Baixo mecanismos que
- com publicidade . .
Publicidade visem o incremento
da receita.
Greves ou Greves ou Implantagao pela
Paralisacbes Econdmico paralisagdes Privado Médio concessionaria de

dos
empregados

promovidas pelos
empregados da

mecanismos que
visem o
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concessionaria. entendimento.
Risco Tipo de risco Definigao Alocagdo | Impacto Mitigacao
Tecnologia Implantagao pela
. empregada nos . . concessionaria de
Tecnologia preg Privado Baixo :
servicos da mecanismos de
concessao. controle.
Responsabilidade
civil, administrativa
e criminal penal por Implantagao pela
. danos ambientais e . . concessionaria de
Custos Responsabilidade ) Privado Baixo :
operacionais a terceiros mecanismos de
decorrentes da controle.
operagéao das
linhas.
Perecimento, n
- Implantagao pela
destruicao, roubo, AN
. . . concessionaria de
Perecimento furto ou perda de Privado Baixo :
mecanismos de
bens da
= controle.
Concesséao.
Implantagao pela
. Aumento do custo . s concessionaria de
Capital . Privado Médio .
de capital mecanismos de
controle.
Implantagao pela
. . . .. | Variagao da taxa de . e concessionaria de
Financeiros Taxas de cambio | . 9 Privado Médio .
cambio. mecanismos de
controle.
Inflagao superior ou Implantagao pela
~ inferior ao indice . e concessionaria de
Inflagdo - Privado Médio :
utilizado para mecanismos de
reajuste da tarifa. controle.
Alteracao unilateral A . N
Contrato ¢ Publico Baixo Reequilibrio
do contrato
Criagao, alteragao
Fatos de ou extingao de
Administraco e qualquer tributo ou
P . encargos legais _— . N
do Principe Tributos >argos 'eg Publico  |Baixo | Reequilibrio
apos a
apresentagao da
proposta, exceto
Imposto de Renda.




