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PLANILHA ORCAMENTARIA

Identificacéo do projeto: REQUALIFICAGAO CALCADAO DO BALNEARIO DOS PRAZERES

Data de elaboragéo: MAIO/2015

Autor: Arg. Alexandre Silveira Vergara

Endereco: PRACA ARATIBA

Data base SINAPI: Mar¢o/2015

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

Tipo de intervengio: REFORMA DO CALGCADAO E DO MOBILIARIO URBANO

ART/ RRT: 3564736

Ndmero de contrato: Area da Intervencdo:590,68 m?2 BDI: 25%|

ITEM DESCRIMINACAO PESO VAILTOE'T\ADO - PARCi"CAU(:jUL =5 = PARCi'gl‘J(;AZUL — TOTAL %

1. |implantacéo e administracdo 17,77%|R$ 14.802,21 65,00% R%g;gg;““ 35,00% R$3§;3§3;77 R$ 14.802,21| 100,00%
2. |pemolicaes e retiradas 11,63%|R$ 9.686,96 100,00% Rfogfgoij‘s 0,00% Fffo%&o R$ 0.686,96| 100,00%
3. |Passeios e Rampas 34,24%|R$ 28.530,72 50,00% R$51;'02;2'36 50,00% R$51;'020602'36 R$ 28.530,72| 100,00%
4. |Mobiliario Urbano 15,14%|R$ 12.614,64 0,00% ?O%&O 100,00% Rﬂég;gé&f“ RS 12.614,64| 100,00%
5. |pintura 12,46%|R$ 10.383,24 100,00% Rﬁég;ggfﬁ“ 0,00% Féfo%&o R$ 10.383,24 100,00%
6. |Administragdo de obra 7,24%|R$ 6.029,76 50,00% R$5(3);8(1);;88 50,00% R$52"8(1)f/;88 R$ 6.029,76| 100,00%
7. |Limpeza 1,52%|R$ 1.269,96 0,00% Fffo%'&o 100,00% Rfold’z(?;fﬁ R$ 1.269,96| 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$83.317,49|  56,38%| R$46.971,88]  43,62%| RS 36.345,61 R$83.317,49|  100,00%




