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ART Nº 7257784

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês 7° Mês 8° Mês 9° Mês

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 30.667,85 R$ 30.667,85

100% 100,0%

R$ 711.429,76 R$ 89.323,96 R$ 89.323,96 R$ 89.323,96 R$ 89.323,96 R$ 89.323,96 R$ 75.095,36 R$ 75.095,36 R$ 75.095,36 R$ 39.523,88

100% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 10,6% 10,6% 10,6% 5,6%

LOCAÇÃO DA OBRA R$ 34.311,48 R$ 34.311,48

100% 100,0%

TERRAPLENAGEM R$ 185.117,35 R$ 26.445,34 R$ 26.445,34 R$ 26.445,34 R$ 26.445,34 R$ 26.445,34 R$ 26.445,34 R$ 26.445,34

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO R$ 9.910.880,42 R$ 583.492,18 R$ 665.314,42 R$ 1.367.550,71 R$ 1.367.550,71 R$ 1.367.550,71 R$ 1.285.728,47 R$ 1.285.728,47 R$ 1.285.728,47 R$ 702.236,29

100% 5,9% 6,7% 13,8% 13,8% 13,8% 13,0% 13,0% 13,0% 7,1%

DRENAGEM R$ 3.124.520,54 R$ 281.312,64 R$ 479.805,10 R$ 479.805,10 R$ 479.805,10 R$ 479.805,10 R$ 307.995,84 R$ 307.995,84 R$ 307.995,84

100% 9,0% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 9,9% 9,9% 9,9%

SINALIZAÇÃO R$ 858.318,06 R$ 11.636,03 R$ 65.534,24 R$ 125.941,45 R$ 125.941,45 R$ 125.941,45 R$ 114.305,41 R$ 114.305,41 R$ 114.305,41 R$ 60.407,20

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

TODAS - RUA GOMES CARNEIRO - GENERAL OSÓRIO - MARECHAL DEODORO
Item 

C.1

C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

100% 1,4% 7,6% 14,7% 14,7% 14,7% 13,3% 13,3% 13,3% 7,0%

MOBILIÁRIO URBANO R$ 1.757.950,22 R$ 68.047,46 R$ 151.180,86 R$ 83.133,40 R$ 512.907,30 R$ 512.907,30 R$ 429.773,90

100% 3,9% 8,6% 4,7% 29,2% 29,2% 24,4%

PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 842.769,94 R$ 100.394,51 R$ 193.696,26 R$ 160.495,23 R$ 160.495,23 R$ 160.495,23 R$ 67.193,48

100% 11,9% 23,0% 19,0% 19,0% 19,0% 8,0%

ILUMINAÇÃO R$ 515.270,00 R$ 54.666,25 R$ 54.666,25 R$ 54.666,25 R$ 202.968,75 R$ 148.302,50

100% 10,6% 10,6% 10,6% 39,4% 28,8%

ENSAIOS TECNOLÓGICOS R$ 151.712,01 R$ 8.297,88 R$ 11.363,15 R$ 21.801,42 R$ 21.801,42 R$ 21.801,42 R$ 18.736,15 R$ 18.736,15 R$ 18.736,15 R$ 10.438,27

100% 5,5% 7,5% 14,4% 14,4% 14,4% 12,3% 12,3% 12,3% 6,9%

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 199.881,60 R$ 15.886,00 R$ 75.952,00 R$ 108.043,60

100% 7,9% 38,0% 54,1%

CUSTO MENSAL 1.065.487,35             1.337.786,21             2.110.867,97             2.279.309,94             2.526.297,34             2.126.601,45             2.556.375,35           2.754.184,51           1.565.919,12       

CUSTO ACUMULADO 1.065.487,35             2.403.273,56             4.514.141,53             6.793.451,47             9.319.748,81             11.446.350,26           14.002.725,60         16.756.910,11         18.322.829,23     

PORCENTAGEM ACUMULADA 5,82% 13,12% 24,64% 37,08% 50,86% 62,47% 76,42% 91,45% 100,00%

R$ 18.322.829,23

C.8

C.9

C.10

C.11

C.12

C.7
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