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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ldentificagao do projeto: ADMINISTRAGAO LOCAL

Data de elaboragao: JUNHO/2015

[Enderego: Rua Eng. lldefonso Simdes Lopes / Av. 25 de Julho - Trecho 1/ Av. Leopoldo Brod / Av. 25 de Julho - Trecho

Uttima reviséo: SETEMBRO/2015

Compiem. / Ponte ldefonso Equipe UGP
[Tipo de intervencao: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO. ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT:
[Destino : PAC 2 - 30 de vias “Lote il Area da Intervengao: 32.076,42 m2
Bl 30%
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 1T PARCELA 12
TEm CEEITERS PESO | VALORDOIEM |5 T ACUMULABG | % | ACUMULADG "ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | % | _ACUMULADO ACUMULADO | % | ACUMULADO "ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | % | ACUMULADO
RS 16.080,700 RS 32.645,26 RS 32.545,26 RS 32.545,26 RS 3254526 RS 32.545,26 RS 3254526 RS 32.545,26 RS 28.929,12 RS 28.929,12 RS 28.929,12 RS 28.929,12
] 00% 614, 0% |-R818.080.700 [g o0 0% 00% |_R832545.26 | g 0 00% | RS3254526 g oo 00% | R832646.26 [7g 0| R828.02012 ['g o0, [ R§28.02012 g 00 | RE2892012 [ gy 1614, 009
1. |ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% RS 36161400 | 5,00% ] 900% [FSPESZ ] 00 e 9,00% S 9,00% e 9,00% S 9,00% e 9,00% —— 8,00% e 8,00% v 8,00% e Boo | FEERS RS 361.614,00 | 100,00%
[TOTAL DA PARCELA 100,00% R§36161400 | 500% R$1808070] 900% R$3254526) 9,00%  R$3254526] 9,00%  Rs3254526] 9,00%  R$3254526) 900%  RS3254526 900%  Rs32545.26 900%  Rs3254526| 800%  Rs28.929,12 8,00%  Rs2892912] 800%  R$2892912] 8,00% R$28.929.12 RS36161400 | 10000% |
ldentificagao do projeto: PAVIMENTAGAO AV. 25 DE JULHO - TRECHO 01 Data de elaboragao: JUNHO/2015 T
dentificagao do projeto: Av. 25 de Julho (irecho entre a Rua Sao Luiz e Lot. iha da Péscoa) Ulima revisho: SETEMBRO/2015 | Equipe UGP
[Tipo de intervenc@o: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT: 3807300/ 8121634/ 811756/ 6119083/ 8121628 |
[Destino : PAC 2 - Pavimentagao de vias Estruturantes - Lote Il Area de Intervencao  16.758,86 m* o 30%
. | R$58.372.73 .. |_RS 35.023,64 .. |_RS35.023,64 " .. |_RS35.023,64 o |_RS 35.023,62
1. [sErvigos INiciais 451% R$233.490.91 | 25.00% [FESBIATS 45,009, | RE20I2888 | 45,005, S| 1500% 23 15,00% o Pt 15.00% [RIN0ES RS 23349091 | 100,00%
A . [ R831002001 . [R5 310.920.91 . | RS510.92091 . | RS310.920,61 - | RS310.92089
2 [paviMENTAGAO s002% | RS 155460455 | 2000% [RSFISB0N ] 50,005, [ RSSIOLDIL] 50,005, o] 20.00% o 20,00, [ RS210.020 RS 1.554.604.53 | 100,00%
3. [DRENAGEM 2895% | R$1499.12598 50,00% [RSUOTITTO {55009, 35,00% |R8524:694.10 | RS 1.499.125,98 | 100,00%
. [RS8 219.989,04 . [ Rs210.888.08 - | RS520.983.56 "
4. [EscotocLoacaL 21245 | R$ 108994520 | 20,005 [FOZIOSI004 50 gov, [REZIEIOOM] 30,005 S ] 0.00% [ RS 1.000.945.20 | 100,00%
RS 12.636.28 | RS 12.635.26 . | RS 1263526 | RS 12.635.26 . | RS 1263524
5. |PaRaDAS DE ONIBUS 1.22% Re63.17628 | 2000% [RE 1280026 | 50,009, [ FEIZE026 | 50,00% oy 2000% o 20.00% [REIEE8 R$63.17628 | 100,00%
[ RS 96.573.61 . | RS 9657361 . [ RS 163.147,20
6. |passEios E RaMPAS 7.46% RS 386.204,42 25,00% o 25,00% S e e RS 38620442 | 100,00%
o, | R$33.22367 | % | RS38.760.95 | o, |__RS 38.760,96
7. [|paisacismo 214% RS 110.745,58 30,00% 2 35.00% o] 300 [ -FE ST RS 11074558 | 100,00%
8. |SINALIZAGAO VIARIA 1,83% RS 94.606,57 30,00% |82 3817 35.00% w 35,00% W R$94.606,57 | 100,00%
[ RS 19.256.43 | RS 19.256.43 . | Rs10.256.43 | RS 19.256.43 . | RS 10.256.45
9. |conTROLE TECNOLOGICO 1.86% Re 9628217 | 2000% [FE 192048 ] 50,005, [ RS 102 20,00% e 2000% o 20,00, |[RE10250- R$96.28217 | 100,00%
" [R5 10,0721 [ RS 1000727 | RS 201005 | -
0. |LIMPEZA FINAL DE OBRA 078% RS 40.388,85 25,00% TSI 25,00% e R$40.38885 | 100,00%
[ToTAL PARCELA 100,00% | R$5.78.66049 |11,99% | RS 621.174,37 | 11,54% | RS 507.825,28 | 22,35% | RS 1.157.557,59 | 27.05% | RS 1.400.790,35 | 20,88% | RS 1.081.074,39 | 6,18% | R$320.238,51 RS 5.178.660,49 | 100,00%
identificagao do proj 5 DE JULHO - TRECHO COMPLEMENTAR Data de elaboragao: JUNHO/2015 T
projeto: Av. 25 de Julho (trecho entre LTM llha da Pascoa o BR116) Ulima revisho: SETEMBRO/2015 | Equipe UGP
[Tipo de intervencao: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, SINALIZAGAO VIARIA |
[Destino : PAC 2 - Pavimentagao de vias Estruturantes - Lote Il Area de Intervengao : 5.005,06 m? [Bor_ ] 30%
o5 |_RS 20.647.290 o, |_RS 15.485.470 o |_RS 15.485,46
1. [sErvigos INiciais 5.24% RS 51.618,22 40,005 [RSZ0U041200 ] 50,05, | RS 15485 30,00 |RETo400 RS 5161822 | 100,00%
A ” o | RS 155.420 040 -, [R5 466.260.130 . | RS 155.420,04
2 [paviMENTAGAO 7891% R$ 77710021 20,005 [ RETE8420.040 | 60,095, | RS 486260, 20,005 RIS R$777.10021 | 100,00%
3. |DRENAGEM 0,65% R$6.432,84 100,00% % R$6.43284 | 100,00%
ESTRUTURA DE CONCRETO - |_RS3.032.000 o RS 1212835 )
s [ e SO 1,54% RS 15.160,44 20,00% | FSS0200_ g5 g0y, [ S 2125, s 1510000 | 10000%
5. [paisacismo 7,65% R$75.376,83 100,00% % R$75.37683 | 100,00%
A o RS 14.217.820 o | R821.326.73
6. [siNALIZAGAO VIARIA 361% RS 35.544,55 4000% | -FS 2T 60,005 | REZLI20 RS 3554455 | 100,00%
7. |conTROLE TECNOLOGICO 1,16% R$ 11.447,75 20,00% [—RO2280550 60,009 Rsasoaaw 20,00% Rfoz 2050 R$11.447,75 | 100,00%
5. |LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,22% RS 12.062,19 30,00% [FESE0E60 | 50,009, | FE 36168 40.00% [—SAE2S RS 1206219 | 100,00%
[ToTAL PARCELA 100,00% | R$984.743,03 1879% | RS 185.007,63( 52,66% | R$518.579,08| 28,55% | RS 281.156,32] R$984.743,03 | 100,00%
(dentificagao do projeto: PONTE RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES Data de elaboragao: JUNHO/2015 T
projeto: Rua Eng. lldefonso Simbes Lopes (Ponte) Ulima revisho: SETEMBRO/2015 | Equipe UGP
[Tipo de intervencdo: PONTE |
[Destino : PAC 2 - Pavimentagao de vias Estruturantes - Lote Ill Area de Intervengao : 188,00 m? [Bor_ ] 30%
Moleleclor . o |_RS41.762.250 o |_RS41.762,26
1 o cantERe | 209 RS 83.524,51 50,00% e s0.00% (RIS R$83.52451 | 100,00%
2. [sINALIZAGAO DE OBRAS 2,10% R$8.732,51 50,00% W 50,00% % R§8.732,51 | 100,00%
: o RS 801310 - |_Rs 801310 o |_RS 801310 o R 801310 . |__Re801.20
3. [TERRAPLENAGEM 0,96% RS 4.006,53 20.00% RS89 20,00% 10— 2000% [—RESOLII0 | 20,009 [ RSN 20,00% LSS R$4.00653 | 100,00%
DEMOLIGAO DA PONTE RS 7.135.54
4 |existente 1% R8$7.13554 100.00% SIS R$7.13554 | 100,00%
o o, |_RS 46.809.880 | o, | R$78.016.470 | o, |_RS78.016.470 | o, | -R878.016,470 | 9 | R$31.206.58 |
5. |ponTE 74.91% RS 312.065,87 15.00% [-RS40805 25,00% P70 25.00% [-FSTBSIBAT0 | 25 00y [ RS T8I0 1000% [RESLE RS 312.06587 | 100,00%
9 |__R$221910 | RS 887,63 "
6. |REMANEJO DAREDE DE AGUAEX  0,27% RS 1.100,54 20,005 [ —RS2211 80,00% [—DeDeLoS RS 110954 | 100,00%
[ToTAL PARCELA 100,00% | RS$416.574,49 1279% |  R$53.26404| 1248% |  RS51977.45| 18,02% |  R$78817,781892% |  RS78.817,78 1897% |  RS79.039.69| 17.92% | RS 74.657,75| R$416.574,49 | 100,00%




[dentificagao do projeto: PAVIMENTAGAO AV. LEGPOLDO BROD

Data de elaboragao: JUNHO/2015

(dentificagao do projeto: Av. Leopoldo Brod Ultima reviséo: SETEMBRO/2015 | Equipe UGP
[Tipo de intervengao: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA
Destino : PAC 2 - de vias. - Lote Il Area de Intervencéo : 4.500,00 m?* ‘ 30%
o/ R$ 37.282,850 RS 24.710,730 R$ 24.710,730 o,
SERVICOS INICIAIS 3.45% R$ 86.704,31 43.00% [FSSLIEBE00 | g5 50y, | ROZLUGIS0 | ag50% | RSZLTAIS0 R 86.70431 | 100,00%
R$ 57.807,120 RS 462.456,950 R$ 57.807,120 o,
2. |PAVIMENTAGAO 23,02% R$578.071,19 10,00% [RESTB07120 | go,00y, [ RS462486.950 | 49,009 | RS ST.B07120 | R$578.07119 | 100,00%
3. |CALGADAS E RAMPAS 5,50% RS 138.175,52 100,00% —R%‘ﬂ R$138.17552 | 100,00%
[PARADAS DO TRANSPORTE o o/ R$ 65.421,700 o/
4 |oananes 2,61% R$65.421,70 100,005 88424700 R$65.421,70 | 100,00%
5. |SINALIZAGAO VIARIA 0,36% R$9.149,43 100,00% —R%‘:L R§9.149,43 | 100,00%
" RS 11.200,690 RS 16.801,030 "
6. |PAIsAGISMO 1,12% R$28.001,72 40,00% [RE11200.690 | 60,009, | RS 16801,090 | R$28.001,72 | 100,00%
o, R$ 707,080 RS 5.656,660 R$ 707,090 o,
7. |coNTROLE TECNOLOGICO 0,28% R$7.070,83 10.00% [—RETOTOB0_{go,00y, [ RS SE80660 | 49,00y, | —RETOT00 | R$7.07083 [ 100,00%
R$ 821.821,640 RS 234.806,180 R$ 117.403,090 o,
8. |DRENAGEM 46,75% | R$1.174.03091 70.00% |-REEZLEZLE0 1 50,00 [ REZHI0IE0 | 10,005 | FSTITAC00 RS 1.174.030,91 | 100,00%
R$ 82.757,700 RS 206.894,260 R$ 124.136,560 o,
9.  |EscoTocLOACAL 16.48% R$413.788,52 20,00% [REBLIETTO0 | 50,00y, | RS 206,804, 30,00% |-R8124.136,560 | R$ 41378852 | 100,00%
10. |SERVIGOS FINAIS 043% RS 10.845,00 100,00% |RE10.645.000 | R$ 1084500 | 100,00%
ITOTAL PARCELA 100,00% | R$2511.25913 39,84% | R$1.000376,39(37,66% | RS 945.72547| 22,50% | RS 565.157,27 R$2.511.259,13 | 100,00%
ldentificagao do projeto: PAVIMENTAGAO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES Data de elaboragao: JUNHO/2015
Endereco: Rua Eng. lidefonso Simdes Lopes / Trecho entre Corredor | (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricés Uliima revis@o: SETEMBRO/2015 Eauipe UGP
[Tipo de intervengao: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA ART/ RRT: 8119879 ] 3863549
Destino : PAC 2 - 30 de vias. ~Lote I Area da Intervengao: 5.624,50 m2
Bl 30%
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 ARCELA 06 PARCELA 07 \RCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12
TEm CEEITIERS PESO | VALORDOIEM |5 T ACUMULABG | % [ ACUMULADG | % | ACUMULADG | % | ACUMULABG | % | ACUMULABG ACUMULADO | % | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | % | _ACUMULADO ACUMULADO | % | ACUMULADO
o RS 44.584,540 RS 33.438,410 R$ 22.292,270 RS 11.146,130 o,
1. [sErvicos INICIAIS 6.01% RS 111.461,35 40,00% [R844564540 F44 000, | REI3AIBAI0 | 59,005 | REZ222270 | 4g009, | RS 1401 R$ 11146135 | 100,00%
R$ 70.331,470 RS 175.828,690 R$ 175.828,690 RS 281.325,890 o,
2. |PAVIMENTAGAO 37.94% RS 703.314,74 10003 [RETOSSLATO | 55,00y, | RE176.828, 25,00% [REITOB28690 | 49 gqy, (RS 261325/ R$703.314,74 | 100,00%
R$ 222.412,130 RS 296.549,500 R$ 222.412,120 o,
3. [DRENAGEM 39,99% RS 741.373,75 3000% |- ZELRA0 | a0 oo, [FSZDIR a000% |-FSTEEEZ0 R$741.373,75 | 100,00%
o, R$ 38.377,970 RS 63.963,280 R$ 25.585,310 o,
4. |PASSEIOS E RAMPAS 6.90% RS 127.926,56 30,00% (REIBITLIT0_{ 50009, S o] 20.00% R820565,310 RS 127.92656 | 100,00%
07 RS 8.984,570 R$ 15.722,990 R$ 20.215,270 o,
5. [SINALIZAGAO VIARIA 2.42% RS 44.922,83 2000% [—HEAERIT0 ) 35.00% [R81722990 | 4500y, ((REZ0215270 | Ry 4492283 | 100.00%
o R$ 16.352,290 RS 16.352,290 RS 10.901,520 o/
6. |PAISAGISMO 2,04% RS 54.507,62 30,00% (816352290 {55009, o] 20.00% 2000% (FSIOS0LE20 | Resasore2 | 10000%
7. |PARADAS DE ONIBUS 2,56% RS 47.384,74 30,00% [-REIA21420 {50,009, [ RS 14215420 | 20,009 20,00% [-RESATO0 | Rga738474 | 10000%
o | _R$2382.840 | RS 2.382,840 RS 2.382,840 "
8. |ENsAlOS TECNOLOGICOS 051% RS 9.531,36 25,00% 292990 25,000 RS 25828 25,00% 25,00 (—FS23%25 R$ 953136 | 100,00%
. | _RS6.777,520
9. 'SERVICOS FINAIS 0,73% RS 13.555,05 50,00% 50,00% 50,00% —‘—100‘00% R$ 13.555,05 100,00%
[TOTAL DA PARCELA 10000%| s 1.853.978,00 22,04%| RS 408.656,660] 32,09% RS 611715000 2650% R$491.380.220| 18,46% R$ 342226120 R$ 1.853.978,00 | 100,00%

TOTAL GERAL

| sesw| Reeawassor] ssewn| Rsea0atose] 11.00%] Rst2e3360] 13:14%] Rs1485313.06 10.55%] Re1.192.497.43 sasu| Rseteconts] ssvu| Reeantsesy] 34au] Rsossasasq]

11.12%‘ nsu:1.m.11| u.u:%l qu.su.w.so‘ n.un%‘ ns1.nls.4u.n1| &u%l R$ 371.155,24] Rsn.:wc.uzo.u‘ wo.oo%l




