
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS %
1 ANTÔNIO RONNA 0,00 R$ 4.816,85 30,00 R$ 11.239,31 70,00 R$ 16.056,15 100,00
2 ALBERTO ROSA R$ 3.656,16 80,00 R$ 914,04 20,00 0,00 R$ 4.570,20 100,00
3 CARLOS LAQUINTINIE 0,00 R$ 2.038,92 30,00 R$ 4.757,49 70,00 R$ 6.796,41 100,00
4 BERCHON R$ 4.429,60 80,00 R$ 1.107,40 20,00 0,00 R$ 5.537,00 100,00
5 FREDERICO OZANAN 0,00 R$ 2.197,72 30,00 R$ 5.128,01 70,00 R$ 7.325,73 100,00
6 MARIA ANTÔNIA 0,00 R$ 1.198,28 30,00 R$ 2.795,98 70,00 R$ 3.994,25 100,00
7 RAPHAEL BRUSQUE R$ 2.081,37 30,00 R$ 4.856,53 70,00 0,00 R$ 6.937,90 100,00
8 JOÃO DA SILVA SILVEIRA 0,00 R$ 1.315,47 30,00 R$ 3.069,42 70,00 R$ 4.384,89 100,00
9 GARIBALDI R$ 4.244,90 80,00 R$ 1.061,22 20,00 0,00 R$ 5.306,12 100,00
10 JOÃO JOSÉ DE ABREU R$ 2.997,93 80,00 R$ 749,48 20,00 0,00 R$ 3.747,41 100,00
11 WILSON MULLER R$ 3.603,85 80,00 R$ 900,96 20,00 0,00 R$ 4.504,81 100,00
12 DAURA FERREIRA PINTO R$ 1.479,52 30,00 R$ 3.452,22 70,00 0,00 R$ 4.931,74 100,00

R$ 22.493,32 30,36 R$ 24.609,09 33,21 R$ 26.990,20 36,43 R$ 74.092,61 100,00
TOTAL ACUMULADO R$ 22.493,32 30,36 R$ 47.102,41 63,57 R$ 74.092,61 100,00

Elise Dutra Mirela de Faria Vinicius Ferreira
Arquiteta UGP - PMP Eng. Civil UGP - PMP Eng. Civil UGP - PMP
CAU A46844-4 CREA 146401 CREA 150330
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