
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS %
1 ANTÔNIO RONNA 0,00 R$ 5.763,50 30,00 R$ 13.448,16 70,00 R$ 19.211,66 100,00
2 ALBERTO ROSA R$ 7.426,62 80,00 R$ 1.856,66 20,00 0,00 R$ 9.283,28 100,00
3 CARLOS LAQUINTINIE 0,00 R$ 2.985,58 30,00 R$ 6.966,34 70,00 R$ 9.951,92 100,00
4 BERCHON R$ 8.645,73 80,00 R$ 2.161,43 20,00 0,00 R$ 10.807,16 100,00
5 FREDERICO OZANAN 0,00 R$ 3.144,37 30,00 R$ 7.336,87 70,00 R$ 10.481,24 100,00
6 MARIA ANTÔNIA 0,00 R$ 2.144,93 30,00 R$ 5.004,83 70,00 R$ 7.149,76 100,00
7 RAPHAEL BRUSQUE R$ 3.028,02 30,00 R$ 7.065,39 70,00 0,00 R$ 10.093,41 100,00
8 JOÃO DA SILVA SILVEIRA 0,00 R$ 2.262,12 30,00 R$ 5.278,28 70,00 R$ 7.540,40 100,00
9 GARIBALDI R$ 8.238,20 80,00 R$ 2.059,55 20,00 0,00 R$ 10.297,75 100,00
10 JOÃO JOSÉ DE ABREU R$ 7.436,90 80,00 R$ 1.859,22 20,00 0,00 R$ 9.296,12 100,00
11 WILSON MULLER R$ 8.274,55 80,00 R$ 2.068,64 20,00 0,00 R$ 10.343,19 100,00
12 DAURA FERREIRA PINTO R$ 2.426,18 30,00 R$ 5.661,08 70,00 0,00 R$ 8.087,25 100,00

R$ 45.476,20 37,11 R$ 39.032,46 31,85 R$ 38.034,49 31,04 R$ 122.543,14 100,00
TOTAL ACUMULADO R$ 45.476,20 37,11 R$ 84.508,65 68,96 R$ 122.543,14 100,00

Elise Dutra Mirela de Faria Vinicius Ferreira
Arquiteta UGP - PMP Eng. Civil UGP - PMP Eng. Civil UGP - PMP
CAU A46844-4 CREA 146401 CREA 150330
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