PREFEITURA
REL QT A'S
NDADE C DE PROJ
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Identificagdo do Proj.: Desenvolv. de Proj. de Qualificagéo Fisica do Sistema de Mobilidades Urbana Autor: Eng. José Carlos Tedesco - CREA RS005546
Enderego: R. Gomes Carneiro / R. Gal. Osério / R. Mal. Deodoro Revisor:
Tipo de Intervengdo: Pavimentagéo, Drenagem, Acessibilidade, Sinalizagdo Viaria. Area de Intervengao: aprox. 6760,00m? (520,00m)
Data do Orgamento: JAN/2015
Ultima Revisdo: AGO/2015 *BDI ADOTADO: 30,00%
ART N° 7257784
OBJETO: | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICACAO FiSICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE
I1- RUA GOMES CARNEIRO
Item | Descrigio Orgamento | 1° Més | 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més
INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 10.493,91 | R$ 10.493,91
cA
100%
c2 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO R$ 73.267,74 R$ 14.653,55 14.653,55 14.653,55 14.653,55
. 100%)|
c3 LOCAGAO DA OBRA R$ 2.906,80
} 100%
c.4 PAVIMENTAGAO/RESTAURAGAO R$ 343.349,96 85.837,49 85.837,49 85.837,49 85.837,49
) 100%)|
cs DRENAGEM RS 884.648,19 176.929,64
} 100%
oo |[sNALZAGRO R§ 59.918,97
) 100%)|
MOBILIARIO URBANO R$ 140.167,17 R$ 70.083,59
c.7
100%
PAISAGISMO / URBANIZAGAO R$ 68.384,75 R$ 34.192,38
cs8
100%)|
ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 12.617,58 3.154,40
c.9
100%
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 16.359,20 16.359,20
c.10
100%)|
CUSTO MENSAL R$ 1.612.114,27 216.967,69 292.558,87 292.558,87 396.834,83 413.194,03
CUSTO ACUMULADO } ) i 216.967,69 509.526,56 802.085,42 1.198.920,25 1.612.114,27
PORCENTAGEM ACUMULADA 13,46% 31,61% 49,75% 74,37% 100,00%

INCORP — CONSULTORIA. E ASSESSORIA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002 Porto Alegrel/RS. Tel. (51) 3328 2366MUPE-01-GC.GO.MD-R02




PREFEITURA

REL'OQOT AS

NWENTD DE PROJETOS

UNIDADE DE GEEE-NCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Identificagdo do Proj.: Desenvolv. de Proj. de Qualificagéo Fisica do Sistema de Mobilidades Urbana
Enderego: R. Gomes Carneiro / R. Gal. Osério / R. Mal. Deodoro

Tipo de Intervengdo: Pavimentagéo, Drenagem, Acessibilidade, Sinalizagdo Viaria.

Data do Orgamento: JAN/2015

Ultima Revisdo: AGO/2015

Autor: Eng. José Carlos Tedesco - CREA RS005546
Revisor:
Area de Intervencao: aprox. 6760,00m? (520,00m)

*BDI ADOTADO: 30,00%

ART N° 7257784
11 - RUA GENERAL OSORIO
Item Descrigao Orgamento | 1° Més | 2° Més 3° Més 4° Mes 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més
INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 10.554,34
cA a
100%)|
c2 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO e 40.704,30 40.704,30 40.704,30 40.704,30 40.704,30 40.704,30 40.704,30 40.704,30 40.704,30
o
LOCAGAO DA OBRA R$ 16.239,38 16.239,38
c3 -
100%)|
c4 TERRAPLENAGEM R$ 61.858,97 8.837,00 8.837,00 8.837,00 8.837,00 8.837,00 8.837,00 8.837,00
) 100%)|
c5 PAVIMENTAGAO/RESTAURAGAO R$ 5.463.520,80 780.502,97 780.502,97 780.502,97 780.502,97 780.502,97 780.502,97 780.502,97
) 100%)|
c.6 DRENAGEM R$ 1.430.899,62 204.414,23 204.414,23 204.414,23 204.414,23 204.414,23 204.414,23 204.414,23
) 100%)|
c7 SINALIZAGAO R$ 435.483,93 62.211,99 62.211,99 62.211,99 62.211,99 62.211,99 62.211,99 62.211,99
) 100%)|
MOBILIARIO URBANO R$ 1.327.835,53 442.611,84 442.611,84 442.611,84
cs =
100%)|
c.o PAISAGISMO / URBANIZAGAO R$ 415.207,59 69.201,27 69.201,27 69.201,27 69.201,27 69.201,27
) 100%)|
ILUMINAGAO R$ 305.463,42 152.731,71 152.731,71
c.10 =
100%)|
cA1 ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 75.178,80 10.739,83 10.739,83 10.739,83 10.739,83 10.739,83 10.739,83
) 100%)|
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 111.261,92 111.261,92
c.12 =
100%)|
CUSTO MENSAL R$ 10.019.843,00 76.335,02 253.955,53 1.107.410,32 1.176.611,58 1.176.611,58 1.176.611,58 1.619.223,43 1.763.118,14 1.669.965,83
CUSTO ACUMULADO ) ) i 76.335,02 330.290,54 1.437.700,86 2.614.312,44 3.790.924,02 4.967.535,61 6.586.759,03 8.349.877,17 10.019.843,00
PORCENTAGEM ACUMULADA 0,76% 3,30% 14,35% 26,09% 37,83% 49,58% 65,74% 83,33% 100,00%)|
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PREFEITURA
REL QT A'S
UMIDADE DE GERENCIAMENTD DE PROVETOS
Identificagdo do Proj.: Desenvolv. de Proj. de Qualificagéo Fisica do Sistema de Mobilidades Urbana Autor: Eng. José Carlos Tedesco - CREA RS005546
Enderego: R. Gomes Carneiro / R. Gal. Osério / R. Mal. Deodoro Revisor:
Tipo de Intervengdo: Pavimentagéo, Drenagem, Acessibilidade, Sinalizagdo Viaria. Area de Intervengao: aprox. 6760,00m? (520,00m)
Data do Orgamento: JAN/2015
Ultima Revisdo: AGO/2015 *BDI ADOTADO: 30,00%
ART N° 7257784
111 - RUA MARECHAL DEODORO
Item Descrigdo Orgamento | 1° Més | 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més
(o] INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 10.535,54 10.535.54
100%
c2 ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO R$ 293.070,961000/ _36.633,87 36.633,87 36.633,87 36.633,87 36.633,87 36.633,87 36.633,87 36.633,87
0|
A R$ 15.982,24 15.982,24
Cc3 LOCAGAO DA OBRA 100%)
c4 TERRAPLENAGEM R$ 128.722,211000/ 18.388,89 18.388,89 18.388,89 18.388,89 18.388,89 18.388,89 18.388,89
0|
C5 PAVIMENTAGAO/RESTAURAGAO R$ 5.209.424 611000/ 651.178,08 651.178,08 651.178,08 651.178,08 651.178,08 651.178,08 651.178,08 651.178,08
ol
c6 DRENAGEM R$ 902.158,551000/ 112.769,82 112.769,82 112.769,82 112.769,82 112.769,82 112.769,82 112.769,82 112.769,82
0|
c7 SINALIZAGAO R$ 388.561,52 55.508,79 55.508,79 55.508,79 55.508,79 55.508,79 55.508,79 55.508,79
100%
cs MOBILIARIO URBANO R$ 342.467,981000/ 85.617,00 85.617,00 85.617,00 85.617,00
0|
c.o ILUMINAGAO R$ 225.195,66 56.298,92 56.298,92 56.298,92 56.298,92
100%
cA10 PAISAGISMO R$ 384.349,91 96.087,48 96.087,48 96.087,48 96.087,48
100%)|
cA1 ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 68.284, 551000/ 8.535,57 8.535,57 8.535,57 8.535,57 8.535,57 8.535,57 8.535,57
ol
C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 78'214’401000/ 78.214.40
0|
CUSTO MENSAL RS 8.046.968 13 854.024,00 883.015,01 883.015,01 883.015,01 1.121.018,40 1.121.018,40 1.121.018,40 1.180.843,91
CUSTO ACUMULADO i i ’ 854.024,00 1.737.039,01 2.620.054,02 3.503.069,03 4.624.087,43 5.745.105,82 6.866.124,22 8.046.968,13
PORCENTAGEM ACUMULADA 10,61% 21,59% 32,56% 43,53% 57,46% 71,39% 85,33% 100,00%
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