
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM PELOTAS
DATABASE: SETEMBRO DE 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS
MÊS 1 MÊS 2

% R$ % R$
1. CANTEIRO DE SERVIÇOS - PLACA DE OBRA 3,51 694,20 100,00% 694,20 0,00% 0,00
2. INSTALAÇÃO DAS PLACAS 32,27 6.383,00 50,00% 3.191,50 50,00% 3.191,50
3. SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS - SUPORTES 63,67 12.593,08 50,00% 6.296,54 50,00% 6.296,54
4. SERVIÇOS FINAIS 0,54 107,67 0,00% 0,00 100,00% 107,67

TOTAL
SIMPLES 

100,00
19.777,95 100,00% 10.182,24 100,00% 9.595,71

ACUMULADO 19.777,95 100,00% 10.182,24 100,00% 19.777,95

CAU RS - A46844-4

RRT: 1779910/ 3421386

Arq. Elise Lopes Dutra


