PREFEITURA I
P E L © T A S

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AV SAO JORGE - ENTRE STA MARIA E FRANCISCO FERREIRA VELOSO

R$ 9.650,45 R$ 0,00 R$ 0,00
1 |SERVICOS INICIAIS 3,77% R$ 9.650,45 100,00% 0,00% 0,00% R$ 9.650,45 100,00%
100,00% 0,00% 0,00%
2 |PAVIMENTAGAO 55,62% R$ 182.623,63 25,00% AU 50,00% REIE s 25,00% RIS ool R$ 182.623,63 100,00%
men s i 25,00% i 75,00% R 100,00% s e
R$ 48.553,91 R$ 20.230,80 R$ 12.138,48
DRENAGEM 31,609 R$ 80.923,19 60,000 25,000 15,009 R$ 80.923,19 100,00%
3 G % $ % 60,00% % 85,00% % 100,00% $ °
R$ 1.571,49 R$ 9.428,92 R$ 4.714,46
4 |PASSEIOS E RAMPAS 6,14% R$ 15.714,87 10,00% 60,00% 30,00% R$ 15.714,87 100,00%
10,00% 70,00% 100,00%
. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.539,43
5 |SINALIZAGCAO VIARIA 0,60% R$ 1.539,43 0,00% 0,00% 100,00% R$ 1.539,43 100,00%
0,00% 0,00% 100,00%
6 |ENSAIOS TECNOLOGICOS 1,34% R$ 3.429,96 25,00% R3 857,49 50,00% RE1714.98 | s b0 R3 857,49 R$ 3.429,96 50,00%
R e e 25,00% s 75,00% e 100,00% e e
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.406,56
7 |SERVIGOS FINAIS 0,94% R$ 2.406,56 0,00% 0,00% 100,00% R$ 2.406,56 100,00%
0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL PARCELA 100,00% R$ 296.288,09 3587% | R$106.289,25 | 41,41% | R$122.686,51 | 22,72% R$ 67.312,33 R$ 296.288,09 100,00%




