CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO SUGERIDO

PARA EXECUGAO DAS OBRAS

PROJETO: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS - MUNICIPIO DE PELOTAS/RS
Av. Viscondessa da Graga, Av. Saturnino de Brito, Rua Prof. Mario Peiruque e Rua Rafael Pinto Bandeira

. MESES
Item Servigcos Prego Total (R$) 1 2 3 4 5 6 7
5 101520 [ 253035 404550 |55]60]65[70]75]80]85]90] 95][100]105]110]115] 120 125|130 135] 140] 145] 150 | 155 160 165] 170 [ 175 ] 180 | 185] 190 195 ] 200 | 205] 210
- 89,10% 512% 245% 3.32%
1 |SERVIGOS INICIAIS E MOBILIZAGAO 58.171.07 _ _ _ _
51.832,31 297978 142634 1.932.64
_ 4.78% 10.21% 18.76% 28,85% 71.02% 12.83% 352%
2 |ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA 192.623,76
9.216,84 19.671,01 36.133,64 55.638.46 40.486,57 24.704,09 6.773,16
i 4.00% 539% 8.99% 11.91% 11.91% 634% 292%
3 |SINALIZAGAO DE OBRAS 95.251,84
3.808,92 10.385,16 17.316,69 22.949,55 22.949,55 12.209,11 5.632,86
j ~ 531% 17,00% 4551% 19.23% 12,95%
4 |DEMOLICOES E REMOGOES 45.351,28
240845 7.709,62 20.639,25 8.721,62 5.872,35
3.44% 11.26% 22,13% 32.55% 2087% 9.76%
5  |TERRAPLENAGEM 150.538,14
51739 16.946,67 33.319,81 49.000,54 31.411,60 14.686,33
- 552% 16.54% 30.63% 25,38% 16,14% 5.79%
6  |PAVIMENTACAO 1.972.687,06
108.902,15 326.226,22 604.159.43 500.721,40 318.379.95 114.207.91
7.28% 14.67% 21.41% 30.00% 16,66% 9.98%
7  |DRENAGEM 2.187.511,98
159.357,56 32092648 468.288,26 656.302,50 364.330,59 218.306,59
29.96% 30.78% 24.25% 751% 751%
8  |ESGOTO 17.783,54
5.321,10 547345 431252 1.335,24 1.335,24
25.00% 25.00% 50.00%
9 |PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 47.039.96
1.759,99 1.759,99 2351998
T 323% 51.92% 18.23% 26.62%
10 |SINALIZAGAO VIARIA 36.996,52
1.194,81 19.208,87 6.743,86 9.848,99
) 5.25% 13.30% 2086% 27.23% 2042% 9.99% 296%
11 |CONTROLE TECNOLOGICO 98.484,59
517189 13.093,83 2053993 26.818,67 2010649 9.836,52 2917,26
44.60% 33.60% 21,79%
12 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 51.876,76
2313906 17.431.71 11.305.99
VALOR TOTAL (R$) 4.954.316,50 236.969,14 505.941,80 929.363,60 1.431.030,73 1.041.321,70 635.393,38 174.296,15
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$ ) 236.969,14 742.910,94 1.672.274,55 3.103.305,27 4.144.626,98 4.780.020,35 4.954.316,50
DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global ) 5,00% 15,00% 34,00% 63,00% 84,00% 96,00% 100,00%

Obs: 1 - Data base Margo/2016 (SINAPI), Novembro/2015 (SICRO)
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