
 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO 

Data de elaboração: JUNHO/2016 Autor: Eng. Eletricista André Sedres AlvesIdentificação do projeto:ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PARQUE BARONESA

BDI: 25%

% ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 817,75 R$ 440,32

65,00% 35,00%
R$ 117.749,36 R$ 117.749,36

50,00% 50,00%
R$ 4.076,58 R$ 4.076,58

50,00% 50,00%
R$ 2.210,45 R$ 2.210,45

50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 574,93
0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 98,51% R$ 249.905,76 48,33% R$ 120.777,55 48,41% R$ 120.975,06 96,74%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PARCELA 01 PARCELA 02
ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO

Revisor:  

ART/ RRT: 8558827

Data de elaboração: JUNHO/2016 Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves

Area da Intervenção:2590,68 m²

Identificação do projeto:ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL PARQUE BARONESA

Endereço: AV DOMINGOS DE ALMEIDA, 1490

Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL

Número de contrato: 

Data base SINAPI: MAIO/2016

%

R$ 1.258,07

R$ 235.498,71

VALOR DO 
ITEM

1. R$ 1.258,07 65,00% 35,00%

2.

R$ 249.905,76

TOTAL

R$ 235.498,7194,24%

0,50%SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50,00% 50,00%

4 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1,77% R$ 4.420,90 50,00% 50,00%

3 VALAS E ALVENARIA 1,77%

100,00% R$ 574,935 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,23% R$ 574,93 0,00%

R$ 8.153,15 50,00% 50,00% R$ 8.153,15 100,00%

R$ 4.420,90


