CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA .....cooeeccnnees CONSTRUGAO DE PONTES RURAIS . ] MODALIDADE: LICITACAO - TOMADA DE PRECOS
EMPREENDIMENTO ....... PONTE - SAO JOAO CURTO: DIVISA SAO LOURENGO - TUNEL
CONCEDENTE ....cccceiumeee MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL VALOR ....... : R$ 1.046.558,81
PROPONENTE .....cccceeun.. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
LOCALIDADE ....cccceerrenneee ZONA RURAL PELOTAS - 69, 4° E 8° DISTRITO
TIPO DE SERVICO ......... CONSTRUCAO DE 3 PONTES LEVADAS PELA ENCHENTE
- VALOR DAS
ltem D'Scﬂy;{'j/’jggg DOS  [lpeso|| oBrASE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
SERVICOS R$[ 9, R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,0% 10.866,39 || 66,67 7.244,62 33,33 3.621,77
2 SERVIGOS PRELIMINARES 2,1%| 22.138,45| 70,48 15.603,18 29,52 6.535,27
3 MOVIMENTO DE TERRA 11,5%| 120.246,94 || 37,56 45.164,75 35,46 42.639,56
4 INFRA E MESOESTRUTURA 25,8%|| 270.271,49 19,00 51.351,58 || 37,49 101.324,78 || 18,49 49.973,20 12,51 33.810,96
5 SUPERESTRUTURA 35,1%|| 367.133,76 3,40 12.482,55 || 24,07 88.369,10 || 10,19 37.410,93 || 22,21 81.540,41
6 SINALIZAGAO 3.2%| 33.679,77 33,33 11.225,47
7 COMPESAGAO AMBIENTAL 0,5% 4.717,88 33,33 1.572,47
8 ADMINISTRAGAO 20,8%|| 217.504,13 || 13,33 28.993,30 || .67 14.507,53 || 13,33 28.993,30 || 13,33 28.993,30 || 13,33 28.993,30 || 13,33 28.993,30
g SIMPLES 100% || 1.046.558.81 9,27 97.005,85 || 6,29 65.859,11 || 13,64 142.800,63 || 15,99 167.335,60 || 12,61 131.998,77 || 13,79 144.344,67
e ACUMULADO T 9,27 97.005,85 || 1556 | 162.864,96 || 29,21 305.665,59 || 4520 | 473.001,19 || 5781 | 604.999,96 || 71,60 | 749.344,63

Data: 21/JUL/2017

Antonio Vianna
Eng® Civil - CREA 65778




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
EMPREENDI

MENTO .......

CONCEDENTE .....cccceu.e.
PROPONENTE ...............

EXECUTOR

TIPO DE SERVICO .........

CONSTRUGAO DE PONTES RURAIS ,
PONTE - SAO JOAO CURTO - DIVISA SAO LOURENGO - TUNEL
MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ZONA RURAL PELOTAS - 6°, 40 E 8° DISTRITO

CONSTRUCAO DE 3 PONTES LEVADAS PELA ENCHENTE

MODALIDADE: LICITACAO - TOMADA DE PRECOS

VALOR ....... :

R$

1.046.558,81

ltem D'SCFgg"F'j\‘/’jgéso 005 |leso ‘oRASE MES 7 MES 8 MES 9
SERVICOS R$ %, R$ % R$ % R$
1 OBILIZACAO E DESMOBILIZACA|[ 1,0% 10.866,39
2 SERVICOS PRELIMINARES 2,1% 22.138,45
3 MOVIMENTO DE TERRA 11,5%|| 120.246,94 || 14,54 17.483,91 12,44 14.958,72
4l NFRA E MESOESTRUTURA 25,8%| 270.271,49 || 12,51 33.810,96
5 SUPERESTRUTURA 35,1%|| 367.133,76 || 14,01 51.435,44 || 17,42 63.954,70 || 870 31.940,64
6 SINALIZACAO 3,2% 33.679,77 || 33,33 11.225,47 33,34 11.228,84
7 COMPESACAO AMBIENTAL 0,5% 4.717,88 || 33,33 1.572,47 33,34 1.572,94
8 ADMINISTRACAO 20,8%|| 217.504,13 || 13,34 29.015,05|| 6,67 14.507,53 || 6,67 14.507,53
; SIMPLES 100% || 1.046.558.81 13,81 144.543,30 7,50 78.462,23 || 7.09 74.208,66
= ACUMULADO 85,41 893.887,93 || 9291 | 972.350,15 | 100,00 | 1.046.558,81

Data: 21/JUL/2017

Eng® Civil - CREA 65778

Antonio Vianna




