~elotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

SINAP — MAIO/18 C/DESON.

Identificagéo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 - EMEI NAVEGANTES

PLEO - Julh/18

Endereco: Rua Dr. Mario Meneghetti, n° 1380 — Acesso Rua 02 — Navegantes

Data de elaborag&o: JULHO/2018

Autores: Arg. Estel

la Azeredo;

Eng. Civil Mirela de Faria
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PLANILHA MEDICOES
BDI: 25%|
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. VALOB'TJFNIT‘ TOTAL %
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — NAVEGANTES
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 74209/001 1.1 Placa da obra - padrédo Governo Federal m2 6,40 300,37, 375,46, 2.402,96| 20,94%
PLEO COMP.001 1.2 Vigilancia noturna (seg. a dom.) més 4,00 1.814,40 2.268,00| 9.072,00  79,06%
TOTAL DO ITEM 11.474,96 2,52%
2 SUPERESTRUTURA
2.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI 92270 2.1.1 |Forma de madeira comum para Fundacdes - reaproveitamento 3X ( Vigas) m2 3,50 60,31 75,39 263,86/ 32,85%
SINAPI 92775 2.1.2 |Armagdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-60 — Diametro 5,00mm — kg 9,40 10,27 12,84 120,67 15,02%
Fornecimento, corte, dobra e colocacdo
SINAPI 92777 2.1.3 |Armagdo de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Ago CA-50 — Diametro 8,00mm — kg 18,25 8,45 10,56 192,77 24,00%
Fornecimento, corte, dobra e colocagéo
SINAPI 92722 2.1.4 Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. m3 0,48 376,65 470,81 225,99 28,13%
TOTAL DO ITEM 803,28 0,18%
3 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
3.1 ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI 73937/003 3.1.1 [Cobogé de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4 (cimento, m2 5,14 115,46 144,33 741,86 21,28%
areia)
32 ALVENARIA DE VEDACAO
SINAPI 79627 3.2.1 [Divisdria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa m2 3,00 684,93 856,16 2.568,49| 73,69%
trago 1:2
33 ALVENARIA Das MURETAS
SINAPI 87489 3.3.1 [Alvenaria de vedagdo de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensdes nominais: 39x19x09); m? 4,00 35,03 43,79 175,15 5,03%
assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
TOTAL DO ITEM 3.485.49 0.77%
4 ESQUADRIAS
4.1 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 4.1.1 |Fechadura de embutir completa, para portas internas un 5,00 77,35 96,69 483,45| 0,29%
4.2 PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI 73838/001 4.2.1 |Porta de Vidro temperado - PV1 - 2(0,88x230), com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 2,00 1.817,99 2.272,49 4.544,98 2,76%
esquadrias
4.3 _|CASA DE MEDICAQ ELETRICA
SINAPI 91341 4.3.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m2 1,68 667,74 834,68 1.402,26 0,85%
SINAPI COMP.002 4.3.2 Janela Fixa, em aluminio — Com Veneziana — Fornecimento e instalagao m2 0,96 858,54 1.073,17 1.030,24 0,63%
4.4 FECHAMENTO PATIO COBERTO
SINAPI COMP.002 4.4.1 Janela de correr em aluminio — E1 — (5,95 x 2,11/ 2,53 x 1,65) — Incluso guarnigéo — Fornec. E instal. m2 33,45 858,54 1.073,17 35.897,54| 21,80%
SINAPI COMP.002 4.4.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢do — Fornec. E instal. m2 8,34 858,54, 1.073,17 8.950,24 5,43%
SINAPI COMP.002 4.4.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnicdo — Fornec. E instal. m2 27,63 858,54 1.073,17 29.651,69; 18,00%
SINAPI COMP.002 4.4.4 |Janela Maxim-ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso guarni¢do m2 8,02 858,54 1.073,17 8.606,82] 5,23%
SINAPI 72119 4.45 |Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm — Fornecimento e Instalagao m2 64,02 136,25 170,31 10.903,25 6,62%
4.5 VIDROS
SINAPI 72118 4.5.1 [Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalacéo m2 60,00 109,59 136,99, 8.219,40 4,99%
SINAPI 85005 4.5.2 |Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m2 12,00 271,62 339,53 4.07436| 2.47%
4.6 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
SINAPI COMP.003 4.6.1 |Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - fornecimento | m? 25,00 937,43 1.171,79 29.294,76|  17,79%
e instalagéo
SINAPI COMP.003 4.6.2 |[Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalacéo (PF1 e PF2) m2 5,46 937,43 1.171,79 6.397,97 3,88%
SINAPI 74238/002 4.6.3 |Portdo de abrir com gradil metdlico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e m2 7,56 598,68 748,35 5.657,53 3,44%
instalago (PO1, PO2, PO3)
SINAPI 74238/002 4.6.4 |[Gradil metalico e tela de aco galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagédo (GR1, GR2, GR3, m2 12,80 598,68 748,35 9.578,88 5,82%
GR4)
TOTAL DO ITEM 164.693,36 36,20%
5 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 72111 5.1 Estrutura metalica m2 20,00 72,29 90,36 1.807,25 17,44%
MERCADO COTACAO 52 Telha Sanduiche metalica m?2 20,00 58,95 73,69 1.473,75| 14,22%
SINAPI 75220 53 Cumieeira em perfil ondulado de aco zincado m 6,60 32,66 40,83 269,45 2,60%
SINAPI 94228 5.4 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm m2 48,95 52,27 65,34, 3.198,27| 30,86%
SINAPI 94231 55 Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 107,25 26,97 33,71 3.615,67| 34,89%
TOTAL DO ITEM 10.364,38 2,28%
6 IMPERMEABILIZACAO [ [ [ [
SINAPI 73968/001 6.1 Impermeabilizagdo a base de asfalto — Casa de Medigao — Laje de Cobertura m2 | 21,DO| 35,82[ 4478[ 940,38 100,00%
TOTAL DO ITEM 940,38 0,21%
7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 __|EDIFICACAO
SINAPI 87272 7.1.1 [Revestimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca| m? 10,00 55,04 68,80 688,00 9,32%
SINAPI 87267 7.1.2 [Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m2 0,56 48,23 60,29 33,76 0,46%
SINAPI 87267 7.1.3 |Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m?2 0,42 48,23 60,29 25,32 0,34%
vermelho
SINAPI 87267 7.1.4 [Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m2 0,70 48,23 60,29 42,20 0,57%
branco
SINAPI 87267 7.1.5 [Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - | 6,64 48,23 60,29 400,31 5,42%
amarelo 2
SINAPI 73886/001 7.1.6 __|Roda meio em madeira (largura=10cm) n 80,00 12,18| 15,23 1.218,00| 16,50%
SINAPI 96113 7.1.7 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalacdo n 30,00 30,89 38,61 1.158,38! 15,69%
SINAPI 96115 7.1.8 Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metélico "T" invertido 24mm ly 40,00 68,05 85,06 3.402,50| 46,08%
2
7.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 7.2.1 _|Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda n 4,00 3,07 3,84 1535 0.21%
SINAPI 87535 7.2.2 |Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm n 15,00 21,32 26,65 399,75 5,41%
TOTAL DO ITEM 7.383,57 1,62%
8 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) [ [ | |
8.1 PAVIMENTACAO INTERNA
SINAPI 73922/005 8.1.1 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m ly 240,00 39,00 48,75 11.700,00 20,47%
2
SINAPI 72815 8.1.2 Pintura de base epoxi sobre piso ] 37,42 42,14, 52,68 1.971,29 3,45%
SINAPI 72185 8.1.3 |Piso vinilico em manta e=2,0mm o] 216,40 62,99 78,74 17.039,34| 29,81%
SINAPI 72187 8.1.4 Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e n 18,09 138,69 173,36 3.136,08 5,49%
assentamento) 2
SINAPI 72188 8.1.5 [Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e | 20,43 138,69 173,36 3.541,74 6,20%
assentamento) 2
SINAPI 72189 8.1.6 |Rodapé vinilico h=5cm | 103,55 20,47, 25,59 2.649,84 4,64%
8.2 PAVIMENTACAO EXTERNA
SINAPI 94992 8.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm n 50,00 56,75 70,94 3.546,88 6,21%
SINAPI COMP.004 8.2.2 Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa n 3,51 69,35, 86,69, 304,28 0,53%
SINAPI COMP.004 8.2.3 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa [y 1,89 69,35 86,69 163,84| 0,29%
SINAPI 74236/001 8.2.4 |Grama batatais em placas m 331,98 17,19 21,49 7.134,25| 12,48%
8.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO




SINAPI 4721 8.3.1 |PedraBritadan®1ou2 m?3 15,02 46,64 58,30 875,67 1,53%
SINAPI 83356 8.3.2 [Transporte comercial de brita M3x 585,20 0,78 0,98 573,50 1,00%
SINAPI 72888 8.3.3 Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminhdo basculante m3 15,02 1,15 1,44 21,63 0,04%
SINAPI COMP.004 8.3.4 Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m2 11,79 69,35, 86,69, 1.022,08 1,79%
SINAPI COMP.004 8.3.5 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m2 11,80 69,35 86,69 1.022,94| 179%
SINAPI 84862 8.3.6 Guarda-corpo com corrimao m 9,88 198,46 248,08 2.451,03 4,29%
TOTAL DO ITEM 57.154.38 12,56%
9 PINTURA
9.1 EDIFICACAO
PLEO 141255 9.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m2 153,06 23,09 28,86 4.417,69 13,00%
SINAPI 88489 9.1.2 Pintura em latex acrilico 02 dem&os sobre paredes internas, externas m2 1.025,04 10,20 12,75 13.069,26|  38,45%
SINAPI 88486 9.1.3 |Pintura em latex PVA 02 deméos sobre teto m?2 352,08 8,98 11,23 3.953,86| 11,63%
SINAPI 74065/002 9.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira m2 39,06 19,95 24,94 974,16 2,87%
SINAPI 74065/001 9.1.5 |Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira m?2 6,00 20,30 25,38 152,28  0,45%
SINAPI 79460 9.1.6 _|Pintura epoxi - 02 demé&os m2 109,17 37,76 47,20 5.152,82| 15,16%
9.2 MURO E MURETAS 0,00%
SINAPI 88489 9.2.1 |Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes externas m2 253,62 10,20] 12,75 3.23366| 9,51%
9.3 |CASA DE MEDICAO ELETRICA
SINAPI 88489 9.3.1 [Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m2 30,36 10,20 12,75 387,09 1,14%
SINAPI 95305 9.3.2 |Textura externa n 200,00 10,60; 13,25 2.650,00 7,80%
TOTAL DO ITEM 33.990,82 7.47%
10 INSTALACAO SANITARIA
SINAPI 89451 10.1 Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalacido m 10,00 26,11 32,64 326,38, 0,96%
SINAPI 89714 10.2 _ [Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacéo m 10,00 35,04 43,80 438,00] 1,29%
SINAPI 74166/001 10.3 Caixa de inspecdo 60x60cm un 3,00 198,75 248,44 745,31 2,19%
SINAPI 72285 10.4 |Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 3,00 73,94 92,43 277,28 0,82%
SINAPI 2696 10.5 Servicos de Instalacdes hidrossanitarias H 60,00 12,90 16,13 967,80 2,85%
TOTAL DO ITEM 2.754,76 0,61%
11 LOUCAS E METAIS
SINAPI 86901 11.1 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel un 10,00 93,80 117,25 1.172,50! 5,94%
cromados), exceto torneira.
MERCADO COTAGAO 11.2  |Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — com sifdo em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal un 1,00 234,00 292,50 292,50 1,48%
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacdo
SINAPI 86936 11.3  |Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com vélvula, com sifao em metal un. 5,00 294,86 368,58 1.842,88 9,34%
cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e
instalagdo
MERCADO | COTACAO 11.4 _[Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 47,29 59,11 118,22| 0,60%
SINAPI 1368 11.5 [Chuveiro Elétrico com Manaueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10.00 44.70 55.88] 558.80 2.83%
MERCADO COTACAO 11.6 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 585,02 731,28 1.462,56 7,41%
SINAPI 11761 11.7 Assento plastico infantil — fornecimento e instalacédo un 2,00 46,07, 57,59 115,18, 0,58%
SINAPI 11703 118 Papeleira Metdlica — fornecimento e instalacéo un 14,00 40,19 50,24/ 703,36, 3.56%
SINAPI 38189 11.9 Ducha Higiénica com registro e derivacéo — fornecimento e instalacdo un. 3,00 241,08 301,35, 904,05 4,58%
SINAPI 11777 11.10 |Torneira elétrica - fornecimento e instalacdo un 2,00 96,92 121,15 24230 1.23%
MERCADO COTA(;AO 11.11 |Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagdo un 2,00 89,99 112,49 224,98 1,14%
SINAPI 6021 11.12 [Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 75,96 94,95 949,50 4,81%
SINAPI 86909 11.13 |Torneira para cozinha de mesa bica mével un 12,00 128,86 161,08 1.932,96| 9.79%
SINAPI 86916 11.14 [Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 30,53 38,16 419,76 2,13%
SINAPI 86906 11.15 |Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 64,27 80,34 1.526,46| 7.73%
SINAPI 11758 11.16 _ [Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalacéo un 17,00 41,69 52,11 885,87, 4,49%
SINAPI 37401 11.17 |Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalacéo un 13,00 43.40 54,25] 70525 3,57%
SINAPI 36081 11.18 [Barra de apoio em acgo inox polido — fornecimento e instalagao un 6,00 200,43, 250,54 1.503,24 7,62%
SINAPI 36212 11.19 [Barra de apoio de canto para lavatério, em aco inox polido - fornecimento e instalacéo un 3,00 470,62 588,28 1.764,84. 8,94%
SINAPI 36209 11.20 |[Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagédo un 1,00 441,21 551,51 551,51 2,79%
SINAPI 37399 11.21 [Cabide metalico — fornecimento e instalacdo un 10,00 26,61 33,26 332,60 1,69%
MERCADO | COTACAO 11.22 |Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacdo un 1,00 488,33 610,42 610,42| 3,09%
SINAPI 74072/003 11.23 [Barra metélica com pintura azul para prote¢io dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 74,02 92,53 916,05 4,64%
TOTAL DO ITEM 19.735,78 4.34%
12 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 85014 12.1 Tela metdlica para ventilacdo com requadro em aluminio m2 0,32 692,58 865,73, 277,03, 15,18%
SINAPI 92688 12.2  |Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 10,00 22,60 28,25 282,50 15,47%
MERCADO COTACAO 12.3  [Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 L il 64,89 259,56 14,22%
SINAPI 12430 12.4 Uni&o 3/4" NPT 300 un 3,00 28,93 36,16 108,48 5,94%
MERCADO COTAGAO 12.5 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 10,09 12,61 75,66 4,14%
MERCADO COTAC@O 12.6 Niple 1/2" NPT 300 un 4.00 9.53 11.91 47.64 2.61%
MERCADO COTACAO 12.7 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 6,20/ 7,74 30,96 1,70%
SINAPI 6302 12.8 [Té reducéo 3/4"x1/2" un 1,00 8,09 10,11 10,11 0,55%
SINAPI 770 12.9 Reducéo 1/2" x 1/4" un 1,00 2,98 3,73 3,73 0,20%
SINAPI 12406 12.10 |Luva de reducéo 3/4 x 1/2" un 2,00 4,97 6,21 12,42 0,68%
SINAPI 12406 12.11 |Luva de reducéo 1/4" x 1/2" un 2,00 4,97 6,21 12,42 0,68%
SINAPI 3455 12.12 |Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 3,60 4,50 9,00 0,49%
MERCADO COTACAO 12.13 |Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 208,67 260,83 260,83 14,29%
MERCADO COTACAO 12.14 |Mandmetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 63,82 79,77 79,77 4,37%
MERCADO COTACAO 12.15 |Mangueira Flexivel m 2,00 22,57 28,21 56,42 3,09%
MERCADO COTAGAO 12.16 |Regulador 2° estagio com registro un 2,00 82,00 102,49 204,98 11,23%
SINAPI 37558 12.17 |Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 37,62 47,03 47,03 2,58%
SINAPI 37558 12.18 |Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflaméavel un 1,00 37,62 47,03 47,03 2,58%
TOTAL DO ITEM 1.825,57 0,40%
13 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 13.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 185,68 232,10 1.160,50 5,88%
SINAPI 72554 13.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 566,51 708,14/ 708,14/ 3,59%
SINAPI 92342 13.3  [Tubo aco galvanizado 65mm - 2 %" m 10,00 69,10 86,38 863,80 4,38%
SINAPI 96765 13.4  |Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas internas 2 un 2,00 984,31 1.230,39 2.460,78| 12,46%
1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redug&o giratéria tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2",
Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagdo
MERCADO COTACAO 13.5 Chave para conex&o de mangueira tipo stroz engate répido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 9,01/ 11,26 22,52 0,11%
SINAPI 92346 13.6 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 49,26 61,58 123,16 0,62%
MERCADO COTAGAO 13.7 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 85,39 106,74/ 426,96 2,16%
MERCADO COTACAO 13.8 |Tampé&o cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 39,50 49,38 98,76 0,50%
SINAPI 84798 13.9 [Tampé&o de FoFo 50x50cm un 1,00 241,34 301,68 301,68 1,53%
SINAPI 6011 13.10 |Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 267,72, 334,65 1.673,25 8,47%
SINAPI 73795/006 13.11 |Valvula de retencéo vertical 2 1/2" un 2,00 274,75 343,44/ 686,88 3,48%
SINAPI 38774 13.12 |Luminaria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 20,00 30,79 38,49 769,80 3,90%
MERCADO COTACAO 13.13  |Bloco autbnomo em LED un 24,00 125,00 156,25 3.750,00| 18,99%
MERCADO COTACAO 13.14 |Balizador auténomo de saida un 2,00 109,67 137,08 274,16 1,39%
SINAPI 72947 13.15 |Marcacéo no Piso - 1 x 1m para extintor m2 6,00 23,36 29,20 175,20 0,89%
SINAPI 72947 13.16 |Marcacdo no Piso - 1 x 1m para hidrante m2 2,00 23,36, 29,20, 58,40 0,30%
MERCADO | COTACAO 13.17 |Conjunto motobomba de incéndio — Scv un 1.00 3.006.25 3.757.81 3.757.81| 19.03%
MERCADO COTAGAO 13.18 |Quadro de Comando e automagé&o un 1,00 1,385,06‘ 1.731,25 1.731,25 8,77%
SINAPI 37556 13.19 |Placa de sinalizacdo em PVC un 24,00 23,34 29,18 700,32  3,55%
TOTAL DO ITEM 19.743,37 4,34%
14 INSTALACOES ELETRICAS - 220V
14.1 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 14.1.1 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 870,04 2,32 2,90] 2.523,12| 17,62%
SINAPI 91928 14.1.2 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 4.0mm?. Anti-chama 450/750V m 488.82 3.74 4.68] 2.285.23| 15.96%
SINAPI 91930 14.1.3 [Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 91,05 5,21 6,39 581,58 4,06%
SINAPI 91934 14.1.4 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 35,00 12,81 16,01 560,44| 3,91%
SINAPI 92983 14.1.5 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicéo m 72,80 14,72 18,40 1.339,52| 9.35%
SINAPI 92987 14.1.6 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 17,75 28,44 35,55 631,01 4,41%
SINAPI 92991 14.1.7 [Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 71,00 51,46 64,33 4.567,08| 31,89%
SINAPI 2436 14.1.8 [Eletricista H 65,00 12,90 16,13] 1.048,13 7,32%
SINAPI 247 14.1.9 [Auxiliar de Eletricista H 65,00 9,68 12,10; 786,50 5,49%
TOTAL DO ITEM 14.322,60 3.15%
15 INSTALACOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI 73783/017 15.1 Poste Concreto Segao Circular comprimento=11metros — Carga Nominal no topo 600kg — Inclusive un 2,00 1.554,52 1.943,15 3.886,30 7,80%
escavagao — Fornecimento e Colocagdo
SINAPI 73780/001 15.2 Chave fusivel unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — Fornecimento e un 3,00 298,15 372,69 1.118,07 2,24%
Instalacdo
SINAPI 25003 15.3 Cabo de aluminio NU sem alma de aco, Bitola 2 AWG kg 10,71 28,26, 35,33, 378,38 0,76%
SINAPI 10510 15.4  [Cruzeta de madeira de lei, Comprimento = 2,4M Secéo Transversal 90 X 115MM un 15,00 65,62 82,03 1.230,45 2,47%




SINAPI 4276 15.5 [Para-raios de distribuicéo, tens@o nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 226,94/ 283,68 851,04 1,71%
SINAPI 73783/010 15.6 Poste de Concreto segao circular comprimento=11metros — Carga Nominal no topo 400kg — Inclusive un 6,00 1.466,19 1.832,74 10.996,44| 22,08%
esvagdo — Fornecimento e Colocagao
SINAPI 73857/002 15.7 Transformador distribuicao 112,5KVA Trifasico 60HZ Classe 15KV Imerso em 6leo mineral — un 1,00 9.529,57 11.911,96 11.911,96| 23,91%
Fornecimento e Instalacdo
MERCADO COTAGAO 15.8 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 Being 41,98 251,88 0,51%
MERCADO COTACAO 15.9 Conector P/haste 16mm Prolong. un 5,00 3,18 3,97 19,85 0,04%
MERCADO COTACAO 15.10 |Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 51,18 63,97 191,91 0,39%
MERCADO COTACAO 15.11 |Grampo de Linha Viva un 3,00 32,67, 40,83 122,49 0,25%
MERCADO COTACAO 15.12 |Elo Fusivel de At 6k un 3,00 1,93 2,42 7,26 0,01%
MERCADO COTAC@O 15.13 |Fio Aluminio Mole b/amarra 4 Awa - 57.2 Ka/km ka 0.85 37.45 46.81 39.79 0.08%
MERCADO COTACAO 15.14  |Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 kg 8,55 6,78 8,48 72,50 0,15%
MERCADO COTACAO 15.15 |Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Ka/km kg 0,29 44,67 55,83 16,19 0,03%
MERCADO COTAGCAO 15.16 |Gancho Olhal un 15,00 10,67 13,34/ 200,10 0,40%
MERCADO COTACAO 15.17 |Grampo de Cerca kg 0,10 14,31 17,88 1,79 0,00%
MERCADO COTACAO 15.18 |Haste Cobreada 12x2400 un 5,00 23,73 29,66 148,30 0,30%
MERCADO COTAGAO 15.19 |Isolador Susp.polimerico 15 Kv un 15,00 52,18 65,23 978,45 1,96%
MERCADO COTACAO 15.20 |lIsolador Pino 15 Kv un 12,00 25,17 31,47 377,64/ 0,76%
MERCADO COTAGCAO 15.21 |Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee un 8,00 6,69 8,36 66,88 0,13%
MERCADO COTACAO 15.22 |Manilha Sapatilha un 15,00 16,40, 20,50 307,50 0,62%
MERCADO COTACAO 15.23 |Mao Francesa Normal un 30,00 13,10 16,38 491,40 0,99%
MERCADO COTACAO 15.24 |Olhal Para Parafuso kg 15,00 13,40 16,75 251,25 0,50%
MERCADO | COTACAO 15.25 |Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 19,00 4,57 571 108,49| 0,22%
MERCADO COTACAO 15.26 [Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 15,00 6,38 7,98 119,70 0,24%
MERCADO COTAQAO 15.27 |Parafuso Galvanizado 16x125 un 30,00 7,05 8,81 264,30 0,53%
MERCADO COTACAO 15.28 | Parafuso Galvanizado 16x450 un 10,00 14,71 18,39 183,90 0,37%
MERCADO COTAC@O 15.29 |Parafuso Galvanizado 16x550 un 2.00 16.83 21.04 42.08] 0.08%
MERCADO COTACAO 15.30 |Sela para cruzeta un 15,00 14,28 17,85 267,75 0,54%
MERCADO COTACAO 15.31 |Pino para cruzeta 15V un 15,00 19,17, 23,96 359,40 0,72%
MERCADO COTACAO 15.32 |Caixa BT mais modulo grande un 1,00 1.802,50 2.253,13 2.253,13 4,52%
SINAPI 379 15.33 |Arruela Quadrada em ago galvanizado, Dimensé&o = 38mm, Espessura = 3mm, Diametro do furo = 18mm un 78,00 0,53 0,66/ 51,48 0,10%
SINAPI 11272 15.34 |Alaca Preformada de distribuicdo, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA 6/1 OU| un 15,00 4,06 5,08 76,20 0,15%
CA 7 Fios)
SINAPI 88545 15.35 |Armagédo secundaria ou rex completa para quatro linhas — Fornecimento e Instalagéo un 4,00 138,79 173,49 693,96 1,39%
SINAPI 73781/002 15.36 |Isolador de pino TP HI-POT Cilindrico classe 15KV — Fornecimento e Instalagao un 18,00 31,42 39,28 707,04/ 1,42%
SINAPI 1523 15.37 |Concreto usinado ndo bombeavel fck = 15MPa, Inclusive langamento e adensamento — Base Poste un 10,28 268,44 335,55 3.449,45 6,93%
SINAPI 74205/001 15.38 |Escavacdo Mecanica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito un 7,50 1,45 1,81 13,58 0,03%
SINAPI 73624 15.39 |Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 67.82 84,78 84,78| 0.17%
SINAPI 74130/010 15.40 |Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalagédo un 1,00 487,15 608,94 608,94 1,22%
SINAPI 92992 15.41 |Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicéo - fornecimento e m 56,00 51,49 64,36 3.604,16 7,24%
instalacdo. Af 12/2015
SINAPI 92988 15.42 |Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribui¢éo - fornecimento e m 14,00 28,51 35,64 498,96 1,00%
instalacdo. Af 12/2015
SINAPI 92986 15.43 |Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribui¢éo - fornecimento e m 14,00 20,36 25,45 356,30 0,72%
instalacdo. Af 12/2015
SINAPI 93010 15.44  |Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 m 15,00 21,11 26,39 395,85 0,79%
SINAPI 93015 15.45 |Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 75 mm (2 1/2") — fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 un 2,00 17,70 22,13 44,26 0,09%
SINAPI 93022 15.46 |Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalagéo. un 1,00 31,36 39,20 39,20 0,08%
Af_12/2015
SINAPI 72265 15.47 |Terminal ou conector de presséo - para cabo 95mm2 - fornecimento e instalagéo un 6,00 21,84 27,30 163,80 0,33%
SINAPI 72263 15.48 |Terminal ou conector de presséo - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalagédo un 2,00 17,42 21,78 43,56 0,09%
SINAPI 72262 15.49 [Terminal ou conector de presséo - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalagéo un 2,00 12,95 16,19 32,38 0,07%
SINAPI 11963 15.50 |Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm un 6,00 4,46 5,58 33,48 0,07%
PLEO 170327 15.51 |Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 75 mm (3") com rosca un 2,00 3,82 4,78 9,56 0,02%
SINAPI 91864 15.52 |Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento m 6,00 9,20 11,50 69,00 0,14%
e instalagéo. Af_12/2015
SINAPI 2436 15.53 |Eletricista H 48,00 12,90, 16,13 774,24 1,55%
SINAPI 247 15.54 | Auxiliar de Eletricista H 48,00 9,07] 11,34 544,32 1,09%
TOTAL DO ITEM 49.811,07 10,95%
16 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
16.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO COTAGAO 16.1.1 [Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 787,58 984,48 1.968,96| 18,53%
MERCADO COTACAO 16.1.2 [Switch de 48 portas un 1,00 1.852,65 2.315,81 2.31581| 21,79%
MERCADO COTAGAO 16.1.3 [Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 123,88 154,85 154,85 1,46%
MERCADO COTAC@O 16.1.4 [Guia de Cabos Vertical un 2.00 47.30 59.13 118.25 1.11%
MERCADO | COTACAO 16.1.5 |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 21,89 27,36 27,36| 0,26%
MERCADO COTACAO 16.1.6 [Anel organizador de cabos un 2,00 45,37 56,71 113,41 1,07%
MERCADO COTAGCAO 16.1.7 _[Bandeja deslizante perfurada un 2,00 251,43 314,29 628,58 5,91%
MERCADO COTAGAO 16.1.8 [Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagcdo un 1,00 313,95 392,44 392,44/ 3,69%
MERCADO COTAGCAO 16.1.9 [Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagéo un 1,00 323,63 404,53 404,53 3,81%
16.2 CABOS EM PAR TRANCADOS 0,00%
MERCADO COTACAO 16.2.1 |Cabo coaxial m 242,00 0,78 0,98/ 235,95 2,22%
16.3 CABOS DE CONEXAO 0,00%
MERCADO COTAGAO 16.3.1 [Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 16,83 21,04 399,71 3,76%
16.4 [TOMADAS 0,00%
MERCADO COTACAO 16.4.1 [Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 10,51 13,14/ 249,69 2,35%
MERCADO COTAGAO 16.4.2 [Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 3,19/ 3,99/ 31,90 0,30%
MERCADO COTACAO 16.4.3 [Central PABX 24 portas un 1,00 2.868,33 3.585,41 3.585,41| 33,74%
TOTAL DO ITEM 10.626,85 2,34%
17 [SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
MERCADO COTACAO 17.1 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 3,50 135,64/ 169,55 593,43| 98,76%
MERCADO COTA(;AO 17.2 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 5,97/ 7,46 7,46 1,24%
TOTAL DO ITEM 600,89 0,13%
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SINAPI 73962/013 18.1 [Escavacéo de vala para aterramento m3 15,00 4,08 5,10 76,50| 0,49%
SINAPI 96985 18.2 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 43,79 54,74 547,38 3,51%
SINAPI 72253 18.3 _[Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 22,43 28,04 7.009,38| 44,99%
SINAPI 72254 18.4 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 Sl 7ie) 39,74 7.947,50| 51,01%
TOTAL DO ITEM 15.580,75 3,43%
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 GERAIS
SINAPI COMP.005 19.1.1 [Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") un 1,00 971,14 1.213,93 1.213,93 4,45%
SINAPI COMP.006 19.1.2 [Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 1/2") un 1,00 942,28 1.177,85 1.177,85 4,32%
SINAPI COMP.007 19.1.3 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 10,00 619,28 774,10 7.741,03 28,36%
SINAPI COMP.007 19.1.4 |Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 10,00 619,28 774,10 7.741,03 28,36%
MERCADO | COTAGAO 19.1.5 |Prateleiras e escaninhos em mdf un 1,00 4.780,00 5.975,00 5.975,00| 21,89%
SINAPI COMP.008 19.1.6 [Bancos de concreto m?2 5,87 246,19 307,74 1.806,43 6,62%
SINAPI COMP.009 19.1.7 |Banco e acabamento em granito m2 2,40 546,19 682,74 1.638,58 6,00%
TOTAL DO ITEM 27.293,85 6,00%
20 [SERVICOS FINAIS [ | |
SINAPI 9537 20.1_|Limpeza final da obra m2_ | 890,73 2,09 2,61 2.324,81 100,00%
TOTAL DO ITEM 2.324,81 0.51%
|TOTAL DA E.M.E.I NAVEGANTES | R$ 454.910,93( 100,00%




