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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Identificacdo do projeto: ILUMINAGAO PUBLICA AV. VISCONDESSA DA GRAGA E SATURNINO D Data de elaboragao: FEVEREIRO /2019 Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves
Enderego: AV. VISCONDESSA DA GRAGCA E SATURNINO DE BRITO Data base SINAPI: DEZ /2018 Revisor:
Tipo de intervengao: ILUMINAGAO PUBLICA ART/ RRT: 9021899
Numero de contrato: Area da Intervengao: 415,00 m2 BDI: 20,34%|
& VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 o
ITEM DESCRIMINACAO PESO ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO TOTAL Yo
= . = N o R$ 1.304,88 o R$ 702,63 o
1. Implantacao e administragao 0,72%|R$ 2.007,51 65,00% 65.00% 35,00% 35.00% R$ 2.007,51| 100,00%
- . o o R$ 11.298,43 o R$ 0,00 o
2. Demolicoes e retiradas 4,07%|R$ 11.298,43 100,00% 100.00% 0,00% 0.00% R$ 11.298,43| 100,00%
- o o R$ 104.134,43 o R$ 104.134,43 o
3. Elétrica 75,08%|R$ 208.268,86 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% R$ 208.268,86 100,00%
. o o R$ 0,00 o R$ 4.905,68 o
4, Caixas de passagens 1,77%|R$ 4.905,68 0,00% 0.00% 100,00% 100.00% R$ 4.905,68| 100,00%
5 |Infra-Estrutura e Acabamento 14,12%|R$ 39.157,71 30,00% R$3101 L3 70,00% R$7207g'01°9’4° R$39.157,71| 100,00%
- = o o R$ 5.486,80 o R$ 5.486,80 o
6 Administracao de obra 3,96%|R$ 10.973,60 50,00% 50.00% 50,00% 50.00% R$ 10.973,60| 100,00%
. o 5 R$ 0,00 5 R$ 784,35 o
7 Limpeza 0,28%|R$ 784,35 0,00% 0.00% 100,00% 100.00% R$ 784,35/ 100,00%
TOTAL DA PARCELA 100,00%| R$277.396,14 48,30%| R$ 133.971,85 51,70%| R$ 143.424,29 R$ 277.396,14| 100,00%




