
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Revisor:  
ART/ RRT: 9021899

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Data de elaboração: FEVEREIRO / 2019 Autor: Eng. Eletricista André Sedres AlvesIdentificação do projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. VISCONDESSA DA GRAÇA E SATURNINO DE BRITO

Endereço: AV. VISCONDESSA DA GRAÇA E SATURNINO DE BRITO
Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base SINAPI:  DEZ / 2018

BDI: 20,34%

% ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 1.304,88 R$ 702,63

65,00% 35,00%
R$ 11.298,43 R$ 0,00

100,00% 0,00%
R$ 104.134,43 R$ 104.134,43

50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 4.905,68
0,00% 100,00%

R$ 11.747,31 R$ 27.410,40
30,00% 70,00%

R$ 5.486,80 R$ 5.486,80
50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 784,35
0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 277.396,14 48,30% R$ 133.971,85 51,70% R$ 143.424,29 100,00%

R$ 39.157,71 100,00%5 Infra-Estrutura e Acabamento 14,12% R$ 39.157,71 30,00% 70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PARCELA 01 PARCELA 02
ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO

ART/ RRT: 9021899

Area da Intervenção: 415,00 m²

Tipo de intervenção: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número de contrato:  

%

R$ 2.007,51

R$ 11.298,43

R$ 208.268,86

VALOR DO 
ITEM

1.

2.

R$ 2.007,51 65,00% 35,00%

3.

R$ 277.396,14

TOTAL

0,00%100,00%R$ 11.298,43

R$ 208.268,86

4,07%

75,08%

0,72%

Caixas de passagens 1,77% R$ 4.905,68

Implantação e administração

Demolições e retiradas

Elétrica

0,00%

50,00% 50,00%

100,00% R$ 4.905,68

6 Administração de obra 3,96% R$ 10.973,60 50,00% 50,00% R$ 10.973,60

4.

100,00% R$ 784,357 Limpeza 0,28% R$ 784,35 0,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 277.396,14 48,30% R$ 133.971,85 51,70% R$ 143.424,29 100,00%R$ 277.396,14


