CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CEMITERIO BOA VISTA
_ PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05
ITEM DESCRIMINAGAO VALOR DO ITEM TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
Estudo da estrutura Pré-existente R$ 5.000,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1. | o Concoltuscas R$ 5.000,00| 100,00% 100.00% 0,00% 100.00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% R$ 5.000,00
Lev. Cadastral e Planialtimétrico R$ 10.000,000 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2. : : R$ 20.000,00| 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$ 20.000,00
(Georreferenciado) D ’ 50,00% ° 100,00% ° 100,00% ° 100,00% ° 100,00% 3
B R$ 5.000,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3. |Levantamento fotografico R$ 5.000,00| 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$ 5.000,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
) R$ 25.000,000 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4. |Estudos geotecnicos R$ 50.000,00| 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% R$ 50.000,00
50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Proj. implantagdo do Sistema de R$ 0,000 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5. f R$ 10.000,00 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% R$ 10.000,00
Pogos de monitoramento b ? 0,00% ? 50,00% ? 100,00% ° 50,00% ° 100,00% $
6. |Projeto arquitetonico R$ 45.000,00| 0,00% R$ 0,000 2500% RS 1:25000 | o0 0, | RE11.250,00 | o oo, | RE22500,00 | o0 R$ 0,00 R$ 45.000,00
. I ur 1 . ’ ) ) ) ) 3 - )
jetoara ’ 0,00% ° 25,00% ’ 50,00% ’ 100,00% ° 100,00%
] o R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
7. |Proj. rede elétrica e iluminagio R$ 15.000,00| 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 50,00% 50.00% 50,00% 100,00% R$ 15.000,00
8. |Proj.d luvial R$ 20.000,00| 0,00% R$ 0,000 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 5.000,00 75,00% RS 15.000,00 R$ 20.000,00
. roj. drenagem uvial . s s , , ) ) . 3
! gemp ° 0,00% ° 0,00% ° 0,00% ° 25,00% ° 100,00%
Proj, hidrossanitirio @ tratamento ] R$ 0,000 ] R$ 0,00 ] R$ 0,00 ] R$ 17.500,00 | R$17.500,00
O e e R$ 35.000,00| 0,00% 0.00% 0,00% e 0,00% 0.00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% R$ 35.000,00
R$ 0,000 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10. |Proj. urbanisti R$ 30.000,00| 0,009 50,009 50,009 0,009 0,009 R$ 30.000,00
rol- urbanistico $ % 0,00% % 50,00% % 100,00% % 50,00% % 100,00% $
11. |PPCI R$ 5.000,00| 0,00% R$ 0,000 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.000,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 5.000,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
12. |Proj. sinalizagdo indicativa R$ 10.000,00| 0,00% R$ 0,000 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.000,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 10.000,00
. roj. si 1Z 1 1 (\' . , ) i} ) ) 3 - )
! ¢ ’ 0,00% ° 0,00% ’ 100,00% ° 0,00% ° 100,00%
R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00
13. |Proj. paisagisti R$ 25.000,00| 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% R$ 25.000,00
il Lt 2 ° 0,00% ° 0,00% ° 0,00% ° 100,00% ° 100,00% 3
14. |PGRS R$20.000,00| 0,00% R$ 0,000 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% | 2000000 | 00 R$ 0,00 R$ 20.000,00
' " R 0,00% e 0,00% e 0,00% e 100,00% S 100,00% e
14. |Plano diretor R$ 15.000,00| 0,00% R$ 0,000 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15. |Proj. d futuro de 4 R$ 25.000,00| 0,00% R$ 0,000 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R§ 25.000,00 R$ 25.000,00
. roj. de uso ruturo ae area . , B y y 3 i . 3
! ? 0,00% ° 0,00% ° 0,00% ° 0,00% ? 100,00%
18. |Relatério final R$ 5.000,00| 0,00% R$ 0,000 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
: s sy 0,00% s 0,00% e 0,00% st 0,00% e 100,00% e
R$ 0,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00
19. |Orgamento detalhado R$ 5.000,00| 0,00% $ 0,00% $ 0,00% 3 0,00% 3 100,00% 3 R$ 5.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA R$ 345.000,00 R$ 45.000,00 R$ 53.750,00 R$ 58.750,00 R$ 97.500,00 R$ 90.000,00] R$ 345.000,00
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