CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA o0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

I

% Periodo:

ADMINISTRAGAO LOCAL 51.938,00

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1052512-54 866222/2018 | Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Baréo de Azevedo Machado PAVIMENTACAO
2 3 6 7 8 9 10 11 12
Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20

1.2. SERVICOS INICIAIS 1.091,92 | % Periodo:
[ c

|1.3. LOCAGCAO DE OBRA 2.254,46 | % Periodo:

|1.4. DRENAGEM 99.337,15 | % Periodo:

|1 4.1. TRAVESSIA 01 - RUA MARECHAL DEODOR 947,40 | % Periodo:

|1.4.2. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 60.707,97 | % Periodo:

|1.4.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBOPL  12.129,36 | % Periodo:

|1 4.4,  ENVELOPES DAS TUBULAGOES DE TRAVE  9.688,50 | % Periodo:

|1.4.5. SARJETAS DE DRENAGEM 14.168,18 | % Periodo:

|1 4.6.  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS D 1.121,80 | % Periodo:

|1 4.7. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 573,94 | % Periodo:

|1.5. PAVIMENTAGCAO 285.301,05 | % Periodo:

|1.5.1. REGULARIZAGAO DE BASE E REFORCO D  12.154,32 | % Periodo:

|1.5.2. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 273.146,73 | % Periodo:

|1.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  25.831,36 | % Periodo:

|1.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 10.461,15 | % Periodo:
|1.6.2. PASSEIOS 10.827,20 | % Periodo:
|1 6.3. PISOS PODOTATIL 4.543,01 | % Periodo:

|1.7. SINALIZAGAO 14.982,06 | % Periodo:

|1.7.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 8.099,72 | % Periodo:

|1.7.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 6.548,14 | % Periodo:

|1 .7.3.  REMOGAO DE SUPORTES E PLACAS EXIS' 334,20 | % Periodo:

1.8. CONTROLE TECNOLOGICO 5.464,32 | % Periodo:
[
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1052512-54 866222/2018 | Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Bardo de Azevedo Machado PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
[1.8.1.  REVESTIMENTO EM CBUQ - REGULA (BINL  2.732,16 | % Periodo: 100,00%
[1.8.2. REVESTIMENTO EM CBUQ - CAPADE ROL  2.732,16 | % Periodo: 100,00%
[1.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 930,33 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 487.130,65 %: 7,70% 8,57% 7,28% 29,78% 6,14% 40,54%
Repasse: | 36.275,25 | 40.598,04 | 25.736,54 | 138.229,07 | 28.788,60 | 191.324,88
Periodo: Contrapartida: 1.219,15 1.151,70 9.731,84 6.814,25 1.108,38 6.152,95
Outros: - - - - - -
Investimento: | 37.494,39 | 41.749,75 | 35.468,38 | 145.043,31 | 29.896,99 | 197.477,83
%: 7,70% 16,27% 23,55% 53,32% 59,46% 100,00%
Repasse: | 36.275,25 | 76.873,29 | 102.609,83 | 240.838,90 | 269.627,50 | 460.952,38
Acumulado: Contrapartida: 1.219,15 2.370,85 | 12.102,69 | 18.916,94 | 20.025,32 | 26.178,27
Outros: - - - - - -
Investimento: | 37.494,39 | 79.244,14 | 114.712,52 | 259.755,83 | 289.652,82 | 487.130,65

Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA
CREA/CAU: RS146401
ART/RRT: 10423268

quarta-feira, 16 de outubro de 2019
Data
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