CAIXA oy

Ne OPERACAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Ne¢ SICONV | PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRICAO DO LOTE

Grau d
#PUB

1052.520-27/2018 866239/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA{PAVIMENTAGAO RUA PADRE ANCHIETA PAVIMENTAGAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. PAVIMENTACAO AV Pe ANCHIETA - TRECH 270.003,77 | % Periodo: 12,03% 87,97%
|1 A, SERVIGOS INICIAIS 1.106,99 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2.  INSTALACOES PROVISORIAS 1.825,28 [ % Periodo: | 100,00%
|1 3. ADMINISTRACAO DA OBRA 36.507,15 | % Periodo: 12,03% 87,97%
|1 4. RECUPERAGCAO PREVIA DO PAVIMENTO -"  10.464,41 | % Periodo: | 100,00%
|1 5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 158.956,70 | % Periodo: 100,00%
|1 6. SARJETA DE DRENAGEM 28.231,16 | % Periodo: 100,00%
|1 7. LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE 771,68 | % Periodo: | 100,00%
|1 8. ACESSIBILIDADE 18.194,05 | % Periodo: 79,29% 20,71%
|1 9. SINALIZAGAO HORIZONTAL 9.106,14 | % Periodo: 100,00%
|1 10. SINALIZAGAO VERTICAL 815,97 | % Periodo: 100,00%
|1 .11, ENSAIOS TECNOLOGICOS 2.483,31 | % Periodo: 100,00%
|1 .12, SERVIGOS FINAIS 2.040,93 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 270.003,77 el 12,03% 87,97%
Repasse: | 18.909,39 @ 203.947,75
Periodo: Contrapartida: 13.576,89 | 33.569,74
Outros: - -
Investimento: | 32.486,28 @ 237.517,49
%: 12,03% 100,00%
Repasse: 18.909,39 | 222.857,14
Acumulado: Contrapartida: 13.576,89 | 47.146,63
Outros: - -
Investimento: | 32.486,28 = 270.003,77
PELOTAS/RS
Local Responséavel Técnico

quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Data

PMv3.0.4

Nome: RODRIGO MARQUES DE FREITAS
CREA/CAU: RS 187.335
ART/RRT: ART 10034943
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Ne¢ SICONV PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA

(e Sigilo
iLICO

12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
11/20
1. PAVIMENTACAO AV Pe ANCHIETA - TRECH 270.003,77 | % Periodo:
|1 A, SERVIGOS INICIAIS 1.106,99 | % Periodo:
|1 2. INSTALAGOES PROVISORIAS 1.325,28 | % Periodo:
|1 3. ADMINISTRACAO DA OBRA 36.507,15 | % Periodo:
|1 4. RECUPERACAO PREVIA DO PAVIMENTO -"  10.464,41 | % Periodo:
|1 5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 158.956,70 | % Periodo:
|1 .6. SARJETA DE DRENAGEM 28.231,16 | % Periodo:
|1 7. LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE 771,68 | % Periodo:
|1 8. ACESSIBILIDADE 18.194,05 | % Periodo:
|1 9. SINALIZAGAO HORIZONTAL 9.106,14 | % Periodo:
|1 .10.  SINALIZAGAO VERTICAL 815,97 | % Periodo:
|1 .11, ENSAIOS TECNOLOGICOS 2.483,31 | % Periodo:
|1 .12.  SERVIGCOS FINAIS 2.040,93 | % Periodo:
L
Total: R$ 270.003,77 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%o:
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
PELOTAS/RS
Local

quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Data

PMv3.0.4



