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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866239/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. PAVIMENTAÇÃO AV Pe ANCHIETA - TRECHO 1 e 2  270.003,77 % Período: 12,03% 87,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.106,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  1.325,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  36.507,15 % Período: 12,03% 87,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RECUPERAÇÃO PREVIA DO PAVIMENTO - "CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO" 10.464,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 158.956,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SARJETA DE DRENAGEM  28.231,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 771,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ACESSIBILIDADE  18.194,05 % Período: 79,29% 20,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  9.106,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VERTICAL  815,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  2.483,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  2.040,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,03% 87,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 18.909,39 203.947,75 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.576,89 33.569,74 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.486,28 237.517,49 - - - - - - - - - 
%: 12,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 18.909,39 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 
Acumulado: Contrapartida: 13.576,89 47.146,63 47.146,63 47.146,63 47.146,63 47.146,63 47.146,63 47.146,63 47.146,63 47.146,63 47.146,63 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 32.486,28 270.003,77 270.003,77 270.003,77 270.003,77 270.003,77 270.003,77 270.003,77 270.003,77 270.003,77 270.003,77 

Local Responsável Técnico
Nome: RODRIGO MARQUES DE FREITAS
CREA/CAU: RS 187.335

Data ART/RRT: ART  10034943
quarta-feira, 6 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA

PELOTAS/RS

1052.520-27/2018

Total:    R$ 270.003,77

Item Descrição
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1. PAVIMENTAÇÃO AV Pe ANCHIETA - TRECHO 1 e 2  270.003,77 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.106,99 % Período:

1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  1.325,28 % Período:

1.3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  36.507,15 % Período:

1.4. RECUPERAÇÃO PREVIA DO PAVIMENTO - "CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO" 10.464,41 % Período:

1.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 158.956,70 % Período:

1.6. SARJETA DE DRENAGEM  28.231,16 % Período:

1.7. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 771,68 % Período:

1.8. ACESSIBILIDADE  18.194,05 % Período:

1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  9.106,14 % Período:

1.10. SINALIZAÇÃO VERTICAL  815,97 % Período:

1.11. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  2.483,31 % Período:

1.12. SERVIÇOS FINAIS  2.040,93 % Período:
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