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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS INICIAIS

F 3 CICLOVIA CONCRETO 1 1 2 3

F 4 TRAVESSIA ELEVADAS 2 2

F 5 DRENAGEM 1 2 2

F 6 SEGURANÇA DE TRÂNSITO 4 4

F 7 MOBILIARIO 4

F 8 ILUMINAÇÃO 3 3 4 4

F 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3 3 4 4

F 10 SINALIZAÇÃO CICLOVIA 3 3 4 4

F 11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1 2 3 3

F 12 SERVIÇOS FINAIS 4 4 4 4
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