CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1065086-56 884773/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT|RUA ZUMBI (emenda) PAVIMENTA(;AO DA RUA ZUMBI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTACAO - Rua Zumbi (Vila Prince  255.480,27 | % Periodo: | 10,79% 38,51% 19,80% 30,91%
Il.l. SERVICOS INICIAIS 2.473,33 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. ADMINISTRACAO 12.206,78 | % Periodo: | 10,79% 38,51% 19,80% 30,91%
[1.4. ESCAVACOES 11.068,55 | % Periodo: | 100,00%
[15.  SUB-BASE 56.430,76 | % Periodo: 100,00%
|l.6. BASE 30.399,36 | % Periodo: 100,00%
|l.7. IMPRIMAGAO - PINTURA DE LIGAGAO - CI  60.003,42 | % Periodo: 100,00%
|l.8. MEIO-FIO 8.603,20 | % Periodo: 100,00%
|l.9. DRENAGEM 19.144,12 | % Periodo: | 66,33% 29,99% 3,68%
|1.10. PASSEIOS E RAMPAS 39.561,99 | % Periodo: 100,00%
|1.11. SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL E VE 12.510,55 | % Periodo: 100,00%
|1.12. ENSAIOS TECNOLOGICOS 1.148,61 | % Periodo: 96,24% 3,76%
|1.13. SERVICOS FINAIS 1.929,60 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 255.480,27 %: 10,79% 38,51% 19,80% 30,91%
Repasse: | 25.751,48 | 91.935,20 | 47.269,60 | 73.793,72
Periodo: Contrapartida: 1.804,52 6.442,31 3.312,39 5.171,05
Outros: - - - -
Investimento: | 27.556,00 | 98.377,51 | 50.581,98 | 78.964,78
%: 10,79% 49,29% 69,09% 100,00%
Repasse: | 25.751,48 | 117.686,68 | 164.956,28 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 1.804,52 8.246,83 | 11.559,22 | 16.730,27
Outros: - - - -
Investimento: | 27.556,00 | 125.933,51 | 176.515,49 | 255.480,27

PELOTAS

Local

quarta-feira, 22 de abril de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANCA
CREA/CAU: RS133204

ART/RRT: 10512252
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