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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU
Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR
1068660-60 894022/2019 | Prefeitura Municipal de Pelotas

APELIDO EMPREENDIMENTO )
AV. ARTUR DE SOUZA COSTA - ENTRE RUA MARIO MENEGHET|PAVIMENTAGAO - CAPEAMENTO

DESCRICAO DO LOTE

Grau d
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20

% Periodo: | 5,76% 10,21% 43,89% 40,14%
1.1.  ADMINISTRAGAO LOCAL 42.618,23 | % Periodo: | 5,76% 10,21% 43,89% 40,14%
[12. PLACA DE OBRA 1.294,13 [ % Periodo: | 100,00%
[1.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS 3.523,34 | % Periodo: |100,00%
[1.4.  DRENAGEM 35.499,53 [ % Periodo: | 44,66% 55,03% 0,31%
[1.41. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 14.033,60 | % Periodo: |_100,00%
[1.42.  POCOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 2.396,96 | % Periodo: | 75,92% 24,08%
[1.4.3. ENVELOPES DAS TUBULAGOES DE TRAVE:  1.725,26 | % Periodo: 100,00%
[1.4.4. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE VALADEL 16.822,62 | % Periodo: 100,00%
[1.45.  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE 411,32 | % Periodo: 100,00%
[1.4.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE 109,77 | % Periodo: 100,00%
[15. MEIOFIO 8.800,24 | % Periodo: | 79,33% 20,67%
[1.6.  PAVIMENTACAO EM CBUQ 384.095,16 | % Periodo: 0,95% 54,44% 44,60%
[1.6.1. REGULARIZAGAO DE BASE PARA PAVIMEN  3.657,71 | % Periodo: 100,00%
[1.6.2.  PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO  380.437,45 | % Periodo: 54,97% 45,03%
[1.7.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E  25.733,73 | % Periodo: 93,41% 6,59%
[1.7.1.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.001,46 | % Periodo: 100,00%
[1.7.2.  PASSEIOS 16.810,28 | % Periodo: 96,55% 3,45%
[1.7.3. PISOS PODOTATIL 4.921,99 | % Periodo: 77,34% 22,66%
[1.8.  PAISAGISMO 289,95 | % Periodo: 100,00%
[1.8.1.  CANTEIRO COM GRAMA 289,95 | % Periodo: 100,00%
[1.9.  SINALIZACAO 19.316,62 | % Periodo: 100,00%
[1.9.1.  SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 11.718,47 | % Periodo: 100,00%
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CA' A N A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
a oGU #PUB

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1068660-60 894022/2019 | Prefeitura Municipal de Pelotas AV. ARTUR DE SOUZA COSTA - ENTRE RUA MARIO MENEGHET|PAVIMENTACAOQ - CAPEAMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20
1.9.2.  SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 7.598,15 | % Periodo: 100,00%
|1 .10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.746,27 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 522.917,20 %: 5,76% 10,21% 43,89% 40,14%
Repasse: | 29.804,63  52.869,76 @ 227.221,73 | 207.791,91
Periodo: Contrapartida: 301,06 534,03 2.295,17 2.098,91
Outros: - - - -
Investimento: | 30.105,69  53.403,79 229.516,91 209.890,81
%: 5,76% 15,97% 59,86% 100,00%
Repasse: | 29.804,63  82.674,39 @ 309.896,12 | 517.688,03
Acumulado: Contrapartida: 301,06 835,09 3.130,26 5.229,17
Outros: - - - -
Investimento: | 30.105,69  83.509,48 313.026,39 522.917,20
Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico

Nome: ELISE LOPES DUTRA
CREA/CAU: RS A 46844-4

sébado, 0 de janeiro de 1900
ART/RRT:

Data
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% Periodo:
1.1.  ADMINISTRAGAO LOCAL 42.618,23 | % Periodo:
[1.2. PLACA DE OBRA 1.294,13 | % Periodo:
[1.3.  SERVIGOS TOPOGRAFICOS 3.523,34 | % Periodo:
[1.4. DRENAGEM 35.499,53 [ % Periodo:
[1.41. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 14.033,60 | % Periodo:
[1.42. POGOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 2.396,96 | % Periodo:
[1.4.3. ENVELOPES DAS TUBULAGOES DE TRAVE:  1.725,26 | % Periodo:
[1.4.4. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE VALADEL 16.822,62 | % Periodo:
[1.45. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE 411,32 | % Periodo:
[1.4.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE 109,77 | % Periodo:
[15.  MEIOFIO 8.800,24 | % Periodo:
[1.6.  PAVIMENTACAO EM CBUQ 384.095,16 | % Periodo:
[1.6.1.  REGULARIZAGAO DE BASE PARA PAVIMEN  3.657,71 | % Periodo:
[1.6.2.  PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO  380.437,45 | % Periodo:
[1.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E  25.733,73 | % Periodo:
[1.7.1.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.001,46 | % Periodo:
[1.72.  PASSEIOS 16.810,28 | % Periodo:
[1.7.3.  PISOS PODOTATIL 4.921,99 [ % Periodo:
[1.8.  PAISAGISMO 289,95 [ % Periodo:
[1.8.1.  CANTEIRO COM GRAMA 289,95 | % Periodo:
[1.9.  SINALIZAGAO 19.316,62 | % Periodo:
[1.9.1.  SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 11.718,47 | % Periodo:
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Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR | |
1068660-60 894022/2019 | Prefeitura Municipal de Pelotas
12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
10/20
1.9.2.  SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 7.598,15 | % Periodo:
|1 .10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.746,27 | % Periodo:
L
Total: R$522.917,20 %ot
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
Pelotas/RS
Local

sébado, 0 de janeiro de 1900
Data

PMv3.0.4



