
CRONOGRAMA GLOBAL

BDI 20,34%

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 4.354,48 R$ 3.265,86 R$ 3.265,86 R$ 3.265,86 R$ 3.265,86 R$ 4.354,48 0,00

20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 0,00

R$ 4.048,70 R$ 449,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00

R$ 22.282,48 R$ 89.129,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.049,20 R$ 58.049,20 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 139.961,45 R$ 139.961,45 R$ 69.980,72 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96.139,12 R$ 41.202,48 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.649,46 R$ 57.649,46 R$ 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.350,72 R$ 39.526,08 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.996,11 R$ 17.749,03 R$ 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.829,68 R$ 6.829,68 R$ 3.414,84 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.928,22 R$ 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.705,48 R$ 21.643,86 R$ 21.643,86 R$ 8.116,45 0,00

0,00% 0,00% 5,00% 45,00% 85,00% 100,00% 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.411,64 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

R$ 4.086,81 R$ 3.065,11 R$ 3.065,11 R$ 3.065,11 R$ 3.065,11 R$ 4.086,81 0,00

20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 0,00

R$ 10.129,48 R$ 7.597,11 R$ 7.597,11 R$ 7.597,11 R$ 7.597,11 R$ 10.129,48 0,00

20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 100,00% 0,00

0,00

0,00

_____________________________________________________________________
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Tipo de intervenção: Construção de 22 Casa Padrão com área 39,15m² BDI:

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06

TOTAL %

2 MOVIMENTO DE TERRAS 0,38% R$ 4.498,56 90,0% 100,0%10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% R$ 4.498,56

15,0% 15,0% 15,0% 20,0% R$ 21.772,39 100,0%1 Administração Local 1,86% R$ 21.772,39 20,0%

0,0% R$ 111.412,40 100,0%

4 SUPERESTRUTURA 9,91% R$ 116.098,40 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% R$ 116.098,40 100,0%

3 FUNDAÇÕES 9,51% R$ 111.412,40 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

6 ESQUADRIAS 11,72% R$ 137.341,60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 70,0%

40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% R$ 349.903,62

30,0% R$ 137.341,60 100,0%

0,0% R$ 115.298,92 100,0%

8 PINTURA 5,62% R$ 65.876,80 0,0% 100,0%0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% R$ 65.876,80

7 SISTEMAS DE COBERTURA 9,84% R$ 115.298,92 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

0,0% R$ 88.745,14 100,0%

10 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,46% R$ 17.074,20 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% R$ 17.074,20 100,0%

9 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS 7,58% R$ 88.745,14 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 20,0%

100,0%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 4,62% R$ 54.109,66 0,0% 0,0% 5,0% 40,0% 40,0%

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% R$ 15.928,22

15,0% R$ 54.109,66 100,0%

R$ 50.647,40 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

11 LOUÇAS E METAIS 1,36% R$ 15.928,22 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

20,0% R$ 50.647,40 100,0%

TOTAL PARCELA 100,0% R$ 1.171.553,00 3,83% 100,0%R$ 299.077,12 21,87% R$ 256.218,17 9,67% R$ 113.242,26 R$ 1.171.553,00R$ 44.901,95 20,78% R$ 243.469,30 18,32% R$ 214.644,21 25,53%

15 CALÇADAS 4,32%

15,0%

14 MEIO FIO 1,74%  R$ 20.434,05 

13 SERVIÇOS FINAIS 0,21% R$ 2.411,64 0,0%

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
29,87% R$ 349.903,62 0,0%

100,0% 100,0%

20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 100,0%R$ 20.434,0520,0%15,0%

R$ 2.411,640,0%
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