
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

1. ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. LEOPOLDO BROD 145.391,45 % Período: 52,98% 47,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.300,95 % Período: 52,42% 47,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  144.059,70 % Período: 52,99% 47,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS FINAIS  30,80 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ILUMINAÇÃO EM LED DAS RUAS IRMÃO FERNANDO DE JESUS E DR. ARNALDO DA SILVA FERREIRA 60.504,69 % Período: 51,08% 48,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.300,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  59.191,36 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. SERVIÇOS FINAIS  12,38 % Período: 49,75% 50,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 52,42% 47,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 107.937,94 97.958,20 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Inv estimento: 107.937,94 97.958,20 - - - - - - - - 

%: 52,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 107.937,94 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 

Outros: - - - - - - - - - - 

Inv estimento: 107.937,94 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 205.896,14 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ SEDRES ALVES

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO PÚBLICA E AV. L. BROD E RUAS IR. FERNANDO e DR. ARNALDO FERREIRA

PELOTAS/RS

0

Total:    R$ 205.896,14

Item Descrição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO PÚBLICA E AV. L. BROD E RUAS IR. FERNANDO e DR. ARNALDO FERREIRA0

Item Descrição

CREA/CAU: 152096

Data ART/RRT: 10938162

quinta-feira, 22 de outubro de 2020
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1. ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. LEOPOLDO BROD 145.391,45 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.300,95 % Período:

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  144.059,70 % Período:

1.3. SERVIÇOS FINAIS  30,80 % Período:

2. ILUMINAÇÃO EM LED DAS RUAS IRMÃO FERNANDO DE JESUS E DR. ARNALDO DA SILVA FERREIRA 60.504,69 % Período:

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.300,95 % Período:

2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  59.191,36 % Período:

2.3. SERVIÇOS FINAIS  12,38 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Inv estimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Inv estimento:

Local

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PELOTAS/RS

0

Total:    R$ 205.896,14

Item Descrição
11 12

09/21 10/21

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

- - 

205.896,14 205.896,14 

- - 

205.896,14 205.896,14 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Grau de Sigilo

#PUBLICO
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