c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGu #PUBLICO

N° OPERAGAO
1071969-68/2020

N° SICONV
902558/2020

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Carlos de Carvalho e Rua Alberto Bento PAVIMENTACAO

Descricao

Valor (R$) | Parcelas:

I

% Periodo:

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21

ADMINISTRAGAO LOCAL 28.046,67

[1.2. SERVICOS INICIAIS 1.291,22 | % Periodo:

[13.  LOCAGAO DE OBRA 330,00 | % Periodo:

[1.4. DRENAGEM 16.143,65 | % Periodo:

[1.4.1. SARJETA DE DRENAGEM 13.820,82 | % Periodo:

[1.4.2.  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE  1.061,03 | % Periodo: |1 100,00% |

[1.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE  1.261,80 | % Periodo: [7100,00% |
[15. MEIO-FIO 217,43 | % Periodo:
[1.5.1. MEIO-FIO PRE MOLDADO 217,43 [ % Periodo:

[1.6. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINC 305.639,40 | % Periodo:

[1.6.1.  REGULARIZAGAO DO PAVIMENTO EXISTEN  14.206,46 | % Periodo:

[1.6.2. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG( 615,61 | % Periodo:

[1.6.3.  REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA 2.511,27 | % Periodo:

[16.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - 288.306,06 | % Periodo:
[1.7.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOSE  12.013,24 | % Periodo:
[1.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.101,65 [ % Periodo:
[17.2. PASSEIOS 9.595,30 | % Periodo:
[1.7.3. PISOS PODOTATIL 1.316,29 | % Periodo:
[18.  PAISAGISMO 3.140,36 | % Periodo:
[19.  SINALIZAGAO 6.512,94 | % Periodo:
[1.9.1.  SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 2.551,78 | % Periodo:
[19.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 3.961,16 | % Periodo:
[1.10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.211,44 | % Periodo:

I

ADMINISTRAGAO LOCAL 17.903,12 | % Periodo:
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c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A4 oGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1071969-68/2020 902558/2020 | Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Carlos de Carvalho e Rua Alberto Bento PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
[2.2. SERVICOS INICIAIS 1.291,22 | % Periodo: | 100,00%
[2.3. LOCAGAO DE OBRA 159,06 | % Periodo: | 100,00%
[2.4. DRENAGEM 7.377,18 | % Periodo: 6,19% 93,81%
[2.4.1.  SARJETAS 6.639,16 | % Periodo: 100,00%

[2.4.2.  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE 456,96 | % Periodo: | 100,00%

[2.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTt 281,06 | % Periodo: 100,00%

[2.5. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINC 161.981,58 | % Periodo: 4,05% 95,95%

[2.5.1.  ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG( 1.240,73 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 2.717,03 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.3. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA 2.601,31 | % Periodo: | 100,00%

|2.5.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - 155.422,51 | % Periodo: 100,00%
[2.6. SINALIZACAO 6.333,41 | % Periodo: 100,00%
[2.6.1.  SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 1.069,61 | % Periodo: 100,00%
[2.6.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 5.263,80 | % Periodo: 100,00%
[27. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 665,62 | % Periodo: 100,00%
I

Total: R$ 570.257,54 %: 6,.97% 61,25% 31,78%

Repasse: | 18.984,74 | 349.140,60 | 181.211,75

Periodo: Contrapartida: | 20.765,53 131,96 22,96

Outros: - - -

I i 39.750,27 | 349.272,55 | 181.234,72

%: 6,97% 68,22% 100,00%

Repasse: | 18.984,74 | 368.125,34 | 549.337,09

Acumulado: Contrapartida: | 20.765,53 | 20.897,49 | 20.920,45

Outros:

39.750,27 | 389.022,82 | 570.257,54

Pelotas/RS
Local

terca-feira, 19 de janeiro de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401

ART/RRT: 10915936
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