c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGu #PUBLICO

N° OPERAGAO
1071969-68/2020

N° SICONV
902558/2020

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Carlos de Carvalho e Rua Alberto Bento PAVIMENTACAO

Descricao

Valor (R$) | Parcelas:

I

% Periodo:

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21

ADMINISTRAGAO LOCAL 29.580,52

[1.2. SERVICOS INICIAIS 967,31 | % Periodo:

[13.  LOCAGAO DE OBRA 360,00 | % Periodo:

[1.4. DRENAGEM 17.390,33 | % Periodo:

[1.4.1. SARJETA DE DRENAGEM 14.944,20 | % Periodo:

[1.4.2.  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE  1.107,00 | % Periodo: |1 100,00% |

[1.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE  1.339,13 | % Periodo: [7100,00% |
[15. MEIO-FIO 216,50 | % Periodo:
[1.5.1. MEIO-FIO PRE MOLDADO 216,50 | % Periodo:

[1.6. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINC 341.993,15 | % Periodo:

[1.6.1.  REGULARIZAGAO DO PAVIMENTO EXISTEN  17.231,32 [ % Periodo:

[1.6.2. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG( 1.071,23 | % Periodo:

[1.6.3.  REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA 3.055,43 | % Periodo:

[16.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - 320.635,17 | % Periodo:
[1.7.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E  14.244,06 | % Periodo:
[1.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.202,96 | % Periodo:
[17.2. PASSEIOS 11.685,05 | % Periodo:
[1.7.3. PISOS PODOTATIL 1.356,05 | % Periodo:
[18.  PAISAGISMO 3.457,55 | % Periodo:
[19.  SINALIZAGAO 6.373,89 | % Periodo:
[1.9.1.  SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 2.573,65 | % Periodo:
[19.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 3.800,24 | % Periodo:
[1.10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.261,92 | % Periodo:

I

ADMINISTRAGAO LOCAL 18.871,53 | % Periodo:
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c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A4 oGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1071969-68/2020 902558/2020 | Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Carlos de Carvalho e Rua Alberto Bento PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
[2.2. SERVICOS INICIAIS 967,31 | % Periodo: | 100,00%
[2.3. LOCAGAO DE OBRA 173,52 | % Periodo: | 100,00%
[2.4. DRENAGEM 7.939,43 | % Periodo: 5,76% 94,24%
[2.4.1.  SARJETAS 7.185,94 | % Periodo: 100,00%

[2.4.2.  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE 457,44 | % Periodo: | 100,00%

[2.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTt 296,05 | % Periodo: 100,00%

[2.5. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINC 180.977,02 | % Periodo: 4,72% 95,28%

[2.5.1.  ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG( 2.202,13 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 3.266,93 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.3. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA 3.076,62 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - 172.431,34 [ % Periodo: 100,00%
[2.6. SINALIZACAO 6.097,34 | % Periodo: 100,00%
[2.6.1.  SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 1.079,53 | % Periodo: 100,00%
[2.6.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 5.017,81 | % Periodo: 100,00%
[27. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 693,35 | % Periodo: 100,00%
I

Total: R$ 631.564,73 %: 7,31% 61,15% 31,54%

Repasse: | 18.856,38 | 356.861,19 | 184.070,43

Periodo: Contrapartida: | 27.320,70 | 29.361,80 | 15.094,23

Outros: - - -

| i 46.177,08 | 386.222,99 | 199.164,66

%: 7.31% 68,46% 100,00%

Repasse: 18.856,38 | 375.717,57 | 559.788,00

Acumulado: Contrapartida: | 27.320,70 | 56.682,50 | 71.776,73

Outros:

46.177,08 | 432.400,07 | 631.564,73

Pelotas/RS
Local

sexta-feira, 26 de marco de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401

ART/RRT: 10915936
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