c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
@ A oGU #PUBLICO
Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT/Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha % Periodo: | 81,53% 68,47%
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 8.398,31 | % Periodo: 31,53% 68,47%
calculada
Linha 1.2 SERVICOS PRELIMINARES 981,56 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.3. LOCAGAO DE OBRA 3.238,29 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.4. ESCAVACOES 1.695,61 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.5. PAVIMENTAGCAO 41.143,06 | % Periodo: 37,37% 62,63%
calculada
Linha 1.6. MOBILIARIO 19.770,72 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.7. PAISAGISMO 2.187,78 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.8. ADEQUACAO DE POSTES DE ILUMINACAC ~ 2.101,41 | % Periodo: | _100,00%
calculada
Linha 1.9. SINALIZAGAO AREA DE ESTACIONAMENT! 992,64 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.10. LIMPEZA 2.083,21 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 82.592,59 %: 31.53%|  68,47%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 26.040,39 | 56.552,20
Outros: - -
Investimento: | 26.040,39 | 56.552,20
%: 31,53% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 26.040,39 | 82.592,59
Outros: - -
Investimento: | 26.040,39 | 82.592,59
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