c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGu #PUBLICO

N° OPERAGAO
1071969-68/2020

N° SICONV
902558/2020

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Carlos de Carvalho e Rua Alberto Bento PAVIMENTACAO

Descricao

Valor (R$) | Parcelas:

I

% Periodo:

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21

ADMINISTRAGAO LOCAL 29.870,97

[1.2. SERVICOS INICIAIS 1.056,70 | % Periodo:

[13.  LOCAGAO DE OBRA 366,00 | % Periodo:

[1.4. DRENAGEM 17.929,08 | % Periodo:

[1.4.1. SARJETA DE DRENAGEM 15.454,19 | % Periodo:

[1.4.2. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXASDE  1.117,34 | % Periodo: |1 100,00% |

[1.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE  1.357,55 | % Periodo: [7100,00% |
[15. MEIO-FIO 214,74 | % Periodo:
[1.5.1. MEIO-FIO PRE MOLDADO 214,74 [ % Periodo:

[1.6. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINC 408.907,08 | % Periodo:

[1.6.1.  REGULARIZAGAO DO PAVIMENTO EXISTEN  18.204,60 | % Periodo:

[1.6.2. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG( 1.152,23 | % Periodo:

[1.6.3.  REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA 3.184,77 | % Periodo:

[16.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - 386.365,48 | % Periodo:
[1.7.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOSE  15.759,85 | % Periodo:
[1.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.213,96 [ % Periodo:
[17.2. PASSEIOS 13.176,36 | % Periodo:
[1.7.3. PISOS PODOTATIL 1.369,53 | % Periodo:
[18.  PAISAGISMO 3.602,77 | % Periodo:
[19.  SINALIZAGAO 6.751,93 | % Periodo:
[1.9.1.  SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 2.620,38 | % Periodo:
[19.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 4.131,55 | % Periodo:
[1.10.  LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.261,92 | % Periodo:

I

ADMINISTRAGAO LOCAL 19.108,76 | % Periodo:
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A4 oGU
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1071969-68/2020 902558/2020 | Prefeitura Municipal de Pelotas Rua Carlos de Carvalho e Rua Alberto Bento PAVIMENTACAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21
[2.2. SERVICOS INICIAIS 1.056,70 | % Periodo: | 100,00%

[2.3. LOCAGAO DE OBRA 176,41 | % Periodo: | 100,00%

[2.4. DRENAGEM 8.186,42 | % Periodo: 5,57% 94,43%

[2.4.1.  SARJETAS 7.431,81 | % Periodo: 100,00%

[2.4.2.  LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE 455,92 | % Periodo: | 100,00%

[2.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTt 298,69 | % Periodo: 100,00%

[2.5. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINC 216.907,52 | % Periodo: 4,15% 95,85%

[2.5.1.  ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG( 2.371,35 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 3.434,03 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.3. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA 3.202,00 | % Periodo: | 100,00%

[2.5.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - 207.900,14 | % Periodo: 100,00%
[2.6. SINALIZACAO 6.568,53 | % Periodo: 100,00%
[2.6.1.  SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 1.100,04 | % Periodo: 100,00%
[2.6.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 5.468,49 | % Periodo: 100,00%
[27. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 693,35 | % Periodo: 100,00%
I

Total: R$ 738.418,73 %o: 6,48% 61,96% 31,56%

Repasse: | 16.225,02 | 360.107,35 | 183.455,63

Periodo: Contrapartida: | 31.595,61 | 97.443,91 | 49.591,21

Outros: - - -

| i 47.820,63 | 457.551,26 | 233.046,84

%: 6,48% 68,44% 100,00%

Repasse: | 16.225,02 | 376.332,37 | 559.788,00

Acumulado: Contrapartida: | 31.595,61 | 129.039,52 | 178.630,73

Outros:

47.820,63 | 505.371,89 | 738.418,73

Pelotas/RS
Local

terca-feira, 15 de junho de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA
CREA/CAU: RS146401

ART/RRT: 10915936
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