CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
@ A4 OoGU #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE

no 1071891-02 902394/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAPavimentacéo Trés Vendas PAVIMENTACAO TRES VENDAS
Cronograma:

5 6 7 8 9 10 11 12
Falta Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

distribuir:

0,00%

% Periodo:
Total: R$2.274.672,21 %: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Repasse: | 464.825,00 | 464.825,00 | 464.825,00 | 464.825,00
Periodo: Contrapartida: | 103.843,05 | 103.843,06 | 103.843,05 | 103.843,05
QOutros: - - - -
Investimento: | 568.668,05 | 568.668,06 | 568.668,05 | 568.668,05
%: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Repasse: | 464.825,00 | 929.650,00 | 1.394.475,00 | 1.859.300,00
Acumulado: Contrapartida: | 103.843,05 | 207.686,11 | 311.529,16 | 415.372,21
QOutros: - - - -
Investimento: | 568.668,05 | 1.137.336,11 | 1.706.004,16 | 2.274.672,21
PELOTAS
Local Responsavel Técnico
Nome: EDUARDO MATHIES

terca-feira, 14 de setembro de 2021
Data

PMv3.0.4

CREA/CAU: CREA/RS 149.738
ART/RRT:



