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SECRETARIA DE pe I O I a s
EDUCAGAO E DESPORTO

Obras de ampliagédo da E.M.E.F. MARIO MENEGUETTI, Av. Quatro, n° 575
— Loteamento Getulio Vargas — Trés Vendas — Pelotas / RS.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condicOes
administrativas e técnicas a serem observadas na execuc¢do das obras e servigcos
objeto da presente licitac&o.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

Do prazo de execucéo;

Da execucéo da obra;

Do canteiro de obra;

Dos materiais;

Da fiscalizacéao;

Do recebimento das obras e servicos;
Das aplicacdes das normas técnicas.

Noogok~owhE

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local
dos servicos e inspecionar as condi¢gdes gerais dos locais, bem como verificar as
cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis “in
loco”, pois deverdao constar da proposta todos os itens necessarios a execugao
total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem

como todas as possiveis adaptacdes necessarias a conclusdo dos servicos.
Quaisquer divergéncias e davidas serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

1. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1 Na&o serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis
em razdo de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados
pela fiscalizacdo e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias. O prazo
de execucao esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro de cada obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusao das obras sera contado a partir
do quinto dia util, da emissédo da Ordem de servico por parte da fiscalizacao.

1.2 As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser
aferidas mensalmente. Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme
previsdes iniciais serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera
de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos servicos em mora.

2. DA EXECUCAO DA OBRA
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2.1. O proponente deverd estudar, minuciosamente, o Caderno de
Encargos, os projetos, as especificacdes técnicas, 0 orcamento, 0 cronograma
fisico — financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissées ou
transgressbes as normas técnicas, regulamentos ou posturas das leis em vigor,
por escrito, antes da apresentacao da proposta.

2.2. Nao havendo comunicagao escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este
processo e toda a sua documentacao.

23. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servicos
rigorosamente de acordo com, o caderno de encargos, 0s projetos, detalhes,
especificacdes técnicas e o valor global de cada obra e servicos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser
pessoa idnea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA mantera, no periodo indicado, no canteiro de
obra um responsével técnico, engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado
para prestar quaisquer esclarecimentos técnicos.

2.6. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferecer refeicbes e/ou
alojamento ao seu pessoal, responderd pelas condicbes de saude, higiene e
conforto.

2.7. O uso, na execucdo dos servi¢cos, objeto desta licitacdo, de métodos
sujeitos a “royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente
a CONSTRUTORA.

2.8. 0O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servicos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.9. A contratada serd responsavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servi¢os de ronda séo encargos da CONSTRUTORA.

2.10. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades,
deverd comunicar a fiscalizagdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucao da obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como
também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta de
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seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

2.11. Caberd a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execucédo das

obras os seus aspectos administrativos e técnicos.

2.12. A CONSTRUTORA manterd, no canteiro de obras, sob sua guarda e

a disposicao da Fiscalizac&o, os seguintes documentos:

a) livro de Ocorréncias Diarias ou diario de obra;

b) o registro de alteracdes regularmente autorizadas;

c) o arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

d) o cronograma Fisico-Financeiro;

e) comprovante da matricula da obra na RECEITA FEDERAL,;

f) ART dos projetos e execucao da obra,

g) projetos completos e especificaces técnicas;

h) servicos que eventualmente ser&o contratados.

2.13. Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diério

de Obra, permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo,
obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizacéo;

As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacdes da fiscalizacéo;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s

projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

Observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no diario

de obra;

Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com

correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

Restricbes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos

trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

Determinacdo de providéncias para 0 cumprimento do projeto e
4
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especificacoes;
e Outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizag&o.

OBS.: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da
CONTRATANTE.

2.14. Os documentos relacionados no item 2.12 constituirdo o processo da
obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execucao, a ser arquivado
pela Prefeitura Municipal, apés a conclusdo da mesma.

2.15. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servicos distintos
daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questéo.

2.16. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e
qualquer responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados
pelas firmas de que trata o item anterior. As responsabilidades seréo
exclusivamente das firmas contratadas.

2.17. Na hipotese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, nao
podera opor quaisquer dificuldades a execucéo da obra e servicos com relacao a
mao de obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no
canteiro da obra.

2.18. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos
a ela adjudicados, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas no
canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo
assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposicdo de eventuais
danos causados as mesmas. Apds a conclusdo de toda a obra ou servicos, se
extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisério
de Recebimento da Obra”.

2.19. Correrdo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protecado, tapumes e vigilancias das obras provisérias e permanentes.

2.20. Na concluséo das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as
obras provisérias de qualquer espécie, entregando os servicos com o local, bem
como as areas contidas limpas e em condi¢fes uso imediatas.

2.21. Recebido o aviso de conclusédo dos trabalhos e independente das
5
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demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na
sua plena posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineraldgico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de
imediata comunicacao a fiscalizacéo, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servicos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira uma
ART/CREA ou RRT/CAU, devidamente recolhida no érgdo correspondente, com o
registro do objeto do contrato. Este técnico serd obrigatoriamente aquele
indicado _guando _do__julgamento da habilitacdo técnica da empresa
CONSTRUTORA no processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de
interferéncia nas atividades desenvolvidas pela escola. Aquelas dependéncias
existentes que eventualmente exijam intervengdes devem ser isoladas de forma a
gque as demais possam seguir funcionando normalmente. Para tanto a
CONSTRUTORA devera prever um isolamento hermético de forma a impedir a
entrada de poeira e ruido extremo nas dependéncias em uso.

2.25. Correrdao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a
reparacao de danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servicos.

2.26. A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que seus
servicos prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos
causados ao Municipio ou a terceiros.

2.27. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos,
muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

2.28. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servicos e suas implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

3.DO CANTEIRO DE OBRA
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O canteiro da obra devera apresentar boas condicbes de seguranca e
limpeza, e ordenada circulacdo, nele se instalando galpbes, depdsitos e
escritorios, e onde serdo mantidos:

« Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo proprio;

o O Diério de Obra;

« Toda a documentacéo relativa aos servi¢os, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

3.1. O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a
cargo da CONTRATADA.

3.2. O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execucéo
dos mesmos ou em local a ser determinado pela Fiscalizagdo e devera ser
fornecido pela CONTRATADA.

3.3. Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos
EPIs. Devera ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como
botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com
as Normas de Seguranca do Trabalho. O cinto paraquedista devera sera utilizado
em atividades acima de 2m do piso.

4.DOS MATERIAIS

4.1. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado), satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas
citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

4.2. Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido
de linha, ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo
material lancado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia
e atendimento as condicdes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

43. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de
servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante
prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacao sera feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicdo do material.
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4.4, O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de

substituicdo, s6 serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

o Declaracdo de que a substituicdo se fard& sem 0Onus para a
CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

o Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laborat6rio tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

5.DA FISCALIZACAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este responsavel técnico
sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos. Somente o0s
assuntos relacionados a retencgdes, caucdes, garantias, descontos e fornecimento
de CND serao fiscalizados pela SMED.

5.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante
a Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita
fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a &rea abrangida pelo canteiro, por pessoas
devidamente credenciadas.

5.2. Cumpre a fiscalizacdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medicdes realizadas.

5.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servigos levardo em conta as
condicBes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova
proposta pela contratante.

54. As instrucbes e demais comunicacdes da Fiscalizacdo a
CONSTRUTORA devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro
no livro de ocorréncias diarias.

5.5. Qualquer erro ou omissdo na execucdo da obra ou servicos,
constatado pela Fiscalizacdo ou pela prépria CONSTRUTORA, obrigara a
segunda a proceder por sua conta e risco, a corre¢ao, remogao ou nova execugao
das partes impugnadas, mesmo que 0 erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

5.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execug¢do das
obras e servicos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicacao escrita dos
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fatos, cabendo a Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar decisédo final e
providenciar a sua solu¢do sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de
Encargos sobre as atribuicdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

5.7. Os pedidos de prorrogacdo de prazo por parte da CONSTRUTORA
serdo encaminhados a Fiscalizacdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no
Livro de Ocorréncias, parecer sobre 0 mesmo e 0s encaminhara a autoridade
superior, que tomara a decisado cabivel ao caso.

5.8. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperéancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacéo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de
qualquer empregado da Contratada.

5.9. A Fiscalizacdo promovera as medicfes com a presenca e participacdo
de representante da contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

5.10. Compete a Fiscalizacdo resolver as dulvidas expostas pela
CONSTRUTORA, dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.

5.11. Compete a Fiscalizacdo, autorizar a retirada de maquinas e
equipamentos considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as
exigéncias contratuais.

5.12. A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizagdo, importara na aplicacdo de multas contratuais relacionadas com o
andamento das obras e servi¢os, e no desconto, nas faturas, das despesas que a
CONSTRUTORA tenha dado causa, por acdo ou omissao.

5.13. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo das obras por razédo
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranca ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrucbes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo, e
estando incluidas, as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais e mao
de obra. A determinacdo vigorara enquanto persistir as razbes da decisao,
cabendo a fiscalizacdo formalizar a sua suspensao.

5.14. No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados 0s
trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo e retificagcdo de defeitos ou falhas
verificadas pela Fiscalizagdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as
despesas decorrentes desta atividade.

5.15. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente
poderdo ser substituidos com autorizagéo expressa da Prefeitura.
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516. A CONSTRUTORA, poderd discordar de qualquer ato de
Fiscalizacdo, devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés)
dias da ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacgéo” dirigida a
autoridade superior (Secretario e/ou Prefeita).

5.17. Recebida a “Reclamacéao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco)
dias, a procedéncia do ato.

5.18. A existéncia de uma “Reclamacdo” ndo podera, em hipotese alguma,
justificar a paralisacdo, por parte da contratada, das obras e servicos que lhes
foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu origem a
guestao.

5.19. Julgada improcedente a “Reclamagao”, a CONSTRUTORA arcara
com todos os Onus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra e/ou
servico.

6.D0 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servicos sera feito pelo fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissédo de recebimento formada a critério da Administragéo
Municipal.

O fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotard o seguinte
procedimento:

6.1. Verificara se as obras e servicos foram executados de acordo com as
disposicdes do Caderno de Licitacdo, projetos, detalhes, especificacdes técnicas,
caderno de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a
Gltima parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento
Provisério até que as providéncias tenham sido tomadas;

6.2. Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima
parcela do cronograma fisico-financeiro;

6.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisério e a obra ndo apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela CONSTRUTORA, sera emitido o “Termo Definitivo
de Recebimento da Obra”;
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6.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisoério, se
apresentar alguma irregularidade na obra, comunicado a CONSTRUTORA e esta
nao tomar providéncias, a Prefeitura podera reter o pagamento da importancia
relativa a “Retencédo da Garantia de Fiel Execug¢ao da Obra e Servicos”, mandar
executar os reparos por terceiros a conta da CONSTRUTORA pagos com a
retencdo e ingresso em juizo com a competente acdo de perdas e danos, tudo
sem prejuizo das sancdes previstas no item referente ao inadimplemento
contratual.

6.5. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a
exoneracdo da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e
técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo das
obras e servigos convencionados e dados como aceitos.

6.6. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde
que nao haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspenséo de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacao
imediata de qualquer parte das areas ou instalacdes da obra que permitirem seu
uso.

6.7. O pagamento serd efetuado por etapas de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a contratante,
tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis para
efetuar os pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢cdes. Como se
tratam de obras financiadas por organismos internacionais, através do Governo
Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos recursos. Fica, pois, a
CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos constantes do
referido acordo.

6.8. Sendo necessario algum servico ndo previsto no presente processo,
ou modificacdes, para mais ou para menos, a empresa contratada s6 podera
executa-lo com autorizacdo prévia, por escrito da fiscalizacdo. O pagamento ou
deducdo das modificacdes sera regulado pela aplicacdo dos precos unitarios
fornecidos pela contratada no ato da licitagdo, caso n&o conste nos precgos
unitarios sera considerado o preco de mercado na ocasido da autorizacao.

7. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

7.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos
de execucdo das obras e servicos e as diretrizes para o0 controle técnico, €
obrigatéria a aplicacdo das instrucdes deste Caderno de Encargos, das
especificacdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.
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