CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau d
#PUB

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| 3675 Rampa Nadutica Laranjal Construgcao de Rampa Nautica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
% Periodo:
1.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL 33.160,98 | % Periodo:
|1.2. SERVICOS INICIAIS 1.086,80 | % Periodo:
[13. LOCAGAO DA OBRA 5.611,22 | % Periodo:
% Periodo:
2.1. NIVELAMENTO DA AREA E ESCAVACOES 540,99 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. FUNDAGAO VIGA DE ARRANQUE RAMPA 389,88 | % Periodo:
3.2. FUNDACAO MURO CABECEIRA 1.559,52 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. RADIER RAMPA 8.916,71 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. VIGAS BALDRAME E DE AMARRACAO 7.375,94 | % Periodo:
[5.2. PILARES 2.383,07 | % Periodo:
[5.3. ALVENARIA DE VEDACAO 2.573,13 | % Periodo:
|5.4. REVESTIMENTO E PINTURA 1.713,53 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. PILARES 12.439,82 | % Periodo:
6.2. VIGAS 5.348,95 | % Periodo:
6.3. LAJES 19.705,62 | % Periodo:
6.4. MONTAGEM 5.503,48 | % Periodo:

AREA DE MANOBRA E DE ACESSO

PMv3.0.4

5.269,03

% Periodo:
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CA' \A oGU

N° OPERACAO

0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° SICONV

O|3675

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO
Rampa Nadutica Laranjal

DESCRICAO DO LOTE
Construcdo de Rampa Nautica

Grau d
#PUB

ltem

Descricao Valor (R$)

Parcelas:

04/18

05/18

06/18

4

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

10

01/19

11

02/19

REDE ELETRICA 38.905,80

% Periodo:

100,00%

ILUMINACAO 38.699,10

% Periodo:

100,00%

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 206,70

% Periodo:

100,00%

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

PMv3.0.4
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CAIXA

N° OPERACAO
0

N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR

3675

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
Rampa Nadutica Laranjal

DESCRICAO DO LOTE

Construcdo de Rampa Nautica

Grau d
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
% Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
|
Total: R$ 152.484,47 %: 29,95% 21,68% 16,43% 31,94%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 45.669,02 | 33.064,94 | 25.054,57 | 48.695,94
Qutros: - - - -
Investimento: 45.669,02 | 33.064,94 | 25.054,57 | 48.695,94
%: 29,95% 51,63% 68,06% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 45.669,02 | 78.733,96 | 103.788,53 | 152.484,47
Outros: - - - -
Investimento: 45.669,02 | 78.733,96 | 103.788,53 | 152.484,47

Pelotas/RS

Local

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Karen B. A. Esperanca

CREA/CAU: 133.204

ART/RRT:
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSI(e Sigilo
A4 oGU LICO

N° OPERACAO
0

N° SICONV PROPONENTE TOMADOR

O|3675

12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:

03/19

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

PMv3.0.4

4/6



c A ' VA CRONOGRAMA FiSI( Sigilo
A4 oGU LICO

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE TOMADOR

o| 3675

12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:

03/19

% Periodo:

8.1. ILUMINACAO 38.699,10 | % Periodo:

|8.2. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 206,70 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Perfodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Perfodo:

| % Periodo:

| % Periodo:

| % Periodo:
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CAIXA

N° OPERACAO
0

N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR

3675

CRONOGRAMA FiSle sigilo
LICO

Item Descricdo

Valor (R$) | Parcelas:

12

03/19

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

L
Total: R$ 152.484,47

Pelotas/RS

Periodo:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Data

PMv3.0.4
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