CAIXA

N° OPERAGAO N° SICONV

0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA[FARROUPILHA

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE
REQUALIFICAGAO LOTEAMENTO FARROUPILHA

Grau di
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. LOTEAMENTO FARROUPILHA 17.580.953,60 | % Periodo: 1,25% 1,88% 1,88% 5,44% 5,82% 5,82% 5,78% 5,78% 6,16% 6,52%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.075.220,94 | % Periodo:
|1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 362.405,86 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
|1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2.597.014,90 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%
|1.4. DENAGEM SUPERFICIAL 1.591.581,00 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%
|1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAGAO 10.021.377,34 | % Periodo: 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
|1.6. SINALIZAGAO 181.474,96 | % Periodo:
[1.7. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO 743.283,87 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%
|1.8. PRACAS E ESPACOS DE LAZER 840.387,20 | % Periodo: 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%
|1.9. MEIO AMBIENTE 168.207,53 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
L
Total: R$ 17.580.953,60 %: 7,36% 1,25% 1,88% 1,88% 5,44% 5,82% 5,82% 5,78% 5,78% 6,16% 6,52%
Repasse: | 1.228.488,83 | 208.030,09 | 313.766,50 | 313.766,49 | 908.202,58 | 971.515,75 | 971.515,75 | 964.636,79 | 964.636,78 | 1.028.040,26 | 1.088.714,27
Periodo: Contrapartida: | 65.926,00 | 11.163,79 | 16.838,07 | 16.838,06 | 48.738,06 | 52.135,72 | 52.135,72 | 51.766,57 | 51.766,56 | 55.169,07 | 58.425,10
Outros: - - - - - - - - - - -
Investi t 1.294.414,83 | 219.193,89 | 330.604,55 | 330.604,56 | 956.940,65 | 1.023.651,46 | 1.023.651,47 | 1.016.403,35 | 1.016.403,36 | 1.083.209,32 | 1.147.139,37
%: 7,36% 8,61% 10,49% 12,37% 17,81% 23,64% 29,46% 35,24% 41,02% 47,18% 53,71%
Repasse: | 1.228.488,83 | 1.436.518,92 | 1.750.285,42 | 2.064.051,91 | 2.972.254,49 | 3.943.770,24 | 4.915.285,99 | 5.879.922,78 | 6.844.559,56 | 7.872.599,82 @ 8.961.314,09
Acumulado: Contrapartida: | 65.926,00 | 77.089,79 | 93.927,86 | 110.765,92 | 159.503,98 | 211.639,70 | 263.775,42 | 315.541,99 | 367.308,55 | 422.477,62 | 480.902,72
Outros: - - - - - - - - - - -
Investi t 1.294.414,83 | 1.513.608,72 | 1.844.213,27 | 2.174.817,83 | 3.131.758,48 | 4.155.409,94 | 5.179.061,41 | 6.195.464,76 | 7.211.868,12  8.295.077,44 | 9.442.216,81
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c A ' vA CRONOGRAMA FiSI¢ Sigilo
A4 OGU iLICO

N° OPERAGAO N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR

0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: 6,26% 6,09% 6,09% 5,06% 5,06% 4,68% 4,35% 4,35% 4,35%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.075.220,94 | % Periodo:
|1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 362.405,86 | % Periodo: 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00%
|1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2.597.014,90 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00%
|1.4. DENAGEM SUPERFICIAL 1.591.581,00 | % Periodo: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
|1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAGAO 10.021.377,34 | % Periodo: 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
|1.6. SINALIZAGAO 181.474,96 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.7. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO 743.283,87 | % Periodo: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
|1.8. PRACAS E ESPACOS DE LAZER 840.387,20 | % Periodo: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
|1.9. MEIO AMBIENTE 168.207,53 | % Periodo: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
L
Total: R$ 17.580.953,60 %: 6,26% 6,09% 6,09% 5,06% 5,06% 4,68% 4,35% 4,35% 4,35%
Repasse: | 1.044.395,32 [ 1.016.879,47 | 1.016.879,47 | 844.347,25 | 844.347,25 | 781.668,91 | 725.234,70 | 725.234,70 | 725.234,70
Periodo: Contrapartida: | 56.046,75 [ 54.570,14 | 54.570,13 | 45.311,31 | 45.311,31 | 41.947,72 | 38.919,22 | 38.919,22 | 38.919,22
Outros: - - - - - - - - -
Investi t 1.100.442,07 | 1.071.449,61 | 1.071.449,60  889.658,56 | 889.658,56  823.616,63 | 764.153,92 | 764.153,92 | 764.153,92
%: 59,97% 66,06% 72,16% 77,22% 82,28% 86,96% 91,31% 95,65% 100,00%
Repasse: | 10.005.709,41 | 11.022.588,88 | 12.039.468,35 | 12.883.815,60 | 13.728.162,85 | 14.509.831,76 | 15.235.066,46 | 15.960.301,16 | 16.685.535,86
Acumulado: Contrapartida: | 536.949,47 | 591.519,61 | 646.089,74 | 691.401,05 | 736.712,36 | 778.660,08 | 817.579,30 | 856.498,52 | 895.417,74
Outros: - - - - - - - - -
Investi t 10.542.658,88 | 11.614.108,49 | 12.685.558,09 | 13.575.216,65 | 14.464.875,21 | 15.288.491,84 | 16.052.645,76 | 16.816.799,68 | 17.580.953,60
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c A ' w A CRONOGRAMA FiSI1 Grau de Sigilo
N OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA
23 24
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23
% Periodo:
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.075.220,94 | % Periodo:
[1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA  362.405,86 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
[1.3.  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO  2.597.014,90 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|1.4. DENAGEM SUPERFICIAL 1.591.581,00 [ % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAGAO 10.021.377,34 | % Periodo:
[1.6. SINALIZAGAO 181.474,96 | % Periodo:
|1.7. REDE ELETRICA E ILUMINAGAO 743.283,87 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|1.8. PRACAS E ESPACOS DE LAZER 840.387,20 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
|1.9. MEIO AMBIENTE 168.207,53 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA -->
L
Total: R$ 17.580.953,60 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investi t
%:
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:

1 "
Invest

PELOTAS

Local

quinta-feira, 21 de outubro de 2021

Data

PMv3.0.4
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