PMv3.0.4

CAIXA

0

N° OPERAGAO

N° SICONV

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO
0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAPAVIMENTACAO QUATRO VIAS, CICLOVIA, LETREIROS E ESTA[PAVIMENTACAO RUA GONCALVES CHAVES, RUA BARAO DE AZEVEDO MAC

DESCRIGAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigdo

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICOS INICIAIS

Valor (R$)

52.046,98

1.988,81

Parcelas:

% Periodo:

02/22

03/22 04/22

05/22

06/22

07/22

08/22 09/22

% Periodo:

[2.2. TRATAMENTO FITOSSANITARIO 760,73 | % Periodo:
[23. ACERTO DE TAMPAS DE ESGOTO COM Niv 507,15 | % Periodo:
[2.4. PAVIMENTAGAO 205.730,95 | % Periodo:
[2.5. SINALIZAGAO VIARIA 14.726,81 | % Periodo:
|2.6. SERVICOS FINAIS 1.328,97 | % Periodo:

SERVICOS INICIAIS

2.626,21

% Periodo:

% Periodo:

[3.2. DRENAGEM 23.572,95 | % Periodo:
[3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 634,08 | % Periodo:
[3.4. PAVIMENTAGAO 310.374,88 | % Periodo:
[3.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TATIl  2.537,07 | % Periodo:
[3.6. PAISAGISMO 5.237,27 | % Periodo:
[3.7. SINALIZAGAO VIARIA 13.891,35 | % Periodo:
[3.8. SERVICOS FINAIS 2.109,44 | % Periodo:

SERVICOS INICIAIS

1.088,73

% Periodo:

% Periodo:

l4.2. REFORCO DE SUB-BASE E BASE 1.160,94 | % Periodo:
[4.3. PAVIMENTAGAO 81.902,33 | % Periodo:
|4.4. CAPA ASFALTICA EM CBUQ 81.351,93 | % Periodo:
|4.5. DRENAGEM 10.765,08 | % Periodo:
|4.6. SINALIZAGAO VIARIA 57.777,81 | % Periodo:
[4.7. SERVICOS FINAIS 771,78 | % Periodo:
l4.8. LIMPEZA FINAL 477,02 | % Periodo:
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d

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA]PAVIMENTAQAO QUATRO VIAS, CICLOVIA, LETREIROS E ESTA[PAVIMENTACAO RUA GONCALVES CHAVES, RUA BARAO DE AZEVEDO MAC |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

% Periodo:

5.1 SERVICOS INICIAIS 8.749,02 | % Periodo:
|5.2. DEMOLICAO PISO EXISTENTE - PRAGA RIC 3.309,55 | % Periodo:
|5.3. BASE EM CONCRETO PARA INSTALACAO [  34.640,03 | % Periodo:
|5.4. GUARDA CORPO AREA DE DRENAGEM LAF  24.599,09 | % Periodo:

[_50,00% [ 50,00%_]
|5.5. DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL 84.766,21 | % Periodo:
5.6. LETREIROS TURISTICOS METALICOS EM 3 111.903,54 | % Periodo:
|5.7. INSTALACOES ELETRICAS PRAGCA RIO BRA  23.262,85 | % Periodo:
|5.8. LIMPEZA - LETREIROS 1.319,23 | % Periodo:
| _100,00%
% Periodo:
|
6.1. SERVICOS INICIAIS 4.294,34 | % Periodo:
[62.  ESCAVACOES 1.944,87 | % Periodo:
[_100,00% |

|6.3. PAVIMENTAGCAO 49.387,34 | % Periodo:
|6.4. MOBILIARIO 26.079,24 | % Periodo:
|6.5. PAISAGISMO 2.522,14 | % Periodo:
|6.6. SINALIZACAO AREA DE ESTACIONAMENTC 2.075,32 | % Periodo:
|6.7. LIMPEZA - ESTACIONAMENTO 2.197,41 | % Periodo:
% Periodo:

71. RUAS FRANCISCO J. VERNETTI E WALDEN 137.243,07 | % Periodo:
% Periodo:

8.1. RUAS DONA LOURDINHA E DR. VICENTE M 90.634,44 | % Periodo:

%:

25,74% 38,83% 35,43%

Total: R$ 1.482.296,96

Repasse:

381.474,87

575.623,61

525.198,48

Periodo: Contrapartida:

Outros:

381.474,87

575.623,61

525.198,48

%:

25,74%

64,57%

100,00%

Repasse:

381.474,87

957.098,48

1.482.296,96

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

381.474,87

957.098,48

1.482.296,96

PELOTAS/RS

Local

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Data

Responsavel Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401
ART/RRT:

2/2



