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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

1. ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS AV. FERNANDO OSÓRIO 61.152,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.092,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  60.059,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 18.347,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  18.347,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS AVENIDAS FERREIRA VIANA E ADOLFO FETTER 135.596,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.092,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  134.503,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ILUMINAÇÃO ROTATORIAS AV. DOMINGOS DE ALMEIDA E AV. FRANCISCO CARUCIO 27.611,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.092,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  26.518,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 242.707,39 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 242.707,39 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 242.707,39 

Local Responsável Técnico

Nome: JOICE DA LUZ GARCIA

CREA/CAU: 214095

Data ART/RRT: 11566588

0

Total:    R$ 242.707,39

Item Descrição

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO EM LED ROTATÓRIAS  

PELOTAS/RS
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