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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

1. ILUMINAÇÃO EM LED NA RUA SANTA CLARA 93.274,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.193,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  92.073,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ELÉTRICA  92.073,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS FINAIS  7,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. LIMPEZA  7,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. ILUMINAÇÃO PASSARELA DA VIAÇÃO FÉRREA 34.804,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.193,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  33.610,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. ELÉTRICA  33.610,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 72,83% 27,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 93.274,06 34.804,05 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 93.274,06 34.804,05 - - - - - - - - - - 

%: 72,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 93.274,06 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 93.274,06 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 128.078,11 

Local Responsável Técnico

Nome: ROGERIO DA SILVEIRA FREITAS

CREA/CAU: 146900

Data ART/RRT: 11593441

0

Total:    R$ 128.078,11

Item Descrição

segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO EM LED NA RUA SANTA CLARA E PASSARELA VIAÇÃO FERREA

PELOTAS/RS
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