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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

912570/2021

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

Linha 1. PAVIMENTAÇÃO RUA EPITÁCIO PESSOA  368.020,53 % Período: 45,78% 54,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  16.312,93 % Período: 45,78% 54,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.2. SERVIÇOS INICIAIS E SINALIZAÇÃO DE OBRA  4.294,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. ESGOTO  300,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. PAVIMENTAÇÃO  301.686,04 % Período: 51,85% 48,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.5. SARJETAS DE DRENAGEM EM CONCRETO  34.903,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.333,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.7. SERVIÇOS FINAIS  2.189,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 45,78% 54,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 109.344,53 129.511,47 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 59.129,49 70.035,04 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 168.474,02 199.546,51 - - - - - - - - - - 

%: 45,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 109.344,53 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 
Acumulado: Contrapartida: 59.129,49 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 129.164,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 168.474,02 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 368.020,53 

Local Responsável Técnico

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO RUA EPITÁCIO PESSOA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO RUA EPITÁCIO PESSOA

PELOTAS/RS

1075.356-03/2021

Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 368.020,53

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799
Data ART/RRT: 11397184

sexta-feira, 10 de julho de 2020
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